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RESUMEN 
En la presente investigación se realizó un  estudio de tiempos y movimientos en el proceso de 
fabricación de bloques artesanales con la finalidad de optimizar el proceso de producción del 
mismo. Para lo cual se planificó la inspección y evaluación del proceso de fabricación de 
bloques, analizando, la importancia, el propósito, la finalidad y los beneficiarios que son los 
fabricantes artesanales de bloques de la parroquia Eloy Alfaro. En el barrio La Calera es 
conocido por  la producción de bloques artesanales, por ello después de realizar  un estudio 
actual de tiempos de movimientos en una nuestra se identificó que un promedio el  tiempo del 
ciclo de estos procesos es por lo que 207,4 horas se aplicó una correcta estandarización y 
estrategias de los procesos que permitieron reducir el tiempo de las actividades en un 1.93% ( 
207.9h).Esta propuesta evita a los trabajadores los desgastes físicos por transporte de material 
con recorridos largos y varias actividades innecesarias. 
Este estudio permite obtener una reducción de los tiempo y movimientos empleados en la 
elaboración de los bloques, mismo que puede ser  un referente permanente y un instrumento 
eficaz en el proceso fabricación de mejorar los productos las bloqueras de la parroquia Eloy 
Alfaro. Para que este estudio tenga buenos resultados las bloqueras deberán rediseñar la 
distribución de la planta y un programa de capacitación constante para el personal del área de 
producción que les permita la utilización de mejor forma de los recursos. 
Palabras claves: Optimización, mejorar, distribución, situación actual, estudio, 
complementar, bilateral, redistribución.  
  
xiv 
 
TECHNICAL UNIVERSITY OF COTOPAXI 
ACADEMIC UNIT OF ENGINEERING SCIENCES AND APPLIED 
 
TOPIC: “OPTIMIZATION OF THE PRODUCTION PROCESS THROUGH A STUDY OF 
TIMES AND MOVEMENTS IN THE MANUFACTURE OF BLOCKS IN THE ELOY 
ALFARO PARISH, IN THE LA CALERA DISTRICT” 
 
AUTOR: 
Almagro Ortiz Diego Hernán  
Morales Torres Dipson Alejandro 
 
TUTOR: 
Ing. Mgs. Quinchimbla Freddy  
 
ABSTRACT 
In the present investigation a study of times and movements in the manufacturing process of 
artisan blocks was carried out in order to optimize the production process of it. For which the 
inspection and evaluation of the block manufacturing process was planned, analyzing, the 
importance, the purpose, the purpose and the beneficiaries that are the handcrafted block 
manufacturers of the Eloy Alfaro parish. In the neighborhood La Calera is known for the 
production of handcrafted blocks, so after carrying out a current study of movement times in 
one of ours it was identified that an average cycle time of these processes is therefore 207.4 
hours a correct standardization and strategies of the processes were applied, which allowed to 
reduce the time of the activities by 1.93% (207.9h).This proposal avoids workers the physical 
wear and tear by transcorting material with long runs and several unnecessary activities. 
 This study allows to obtain a reduction of the time and movements used in the elaboration of 
the blocks, which can be a permanent reference and an effective tool in the manufacturing 
process of improving the products of the Eloy Alfaro blockhouses. For this study to have 
good results, the blockers must redesign the distribution of the plant and a constant training 
program for the personnel of the production area that allows them to use the best form of the 
resources. 
Keywords: Optimization, improvement, distribution, current situation, study, complementary, 
bilateral, redistribution. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El estudio sobre la optimización del proceso productivo en la fabricación de bloques 
artesanales través de un estudio de tiempos y movimientos tiene la finalidad de optimizar el 
proceso de producción. Para lo cual se estableció el desarrollo de la justificación, en donde se 
manifiesta el objeto del estudio, la importancia, el propósito, la finalidad y los beneficiarios 
que son los fabricantes artesanales de bloques de la parroquia Eloy Alfaro. En la descripción 
del problema se investigó bajo la contextualización, además de la presentación de 
antecedentes relacionados con la problemática identificada, con el fin de conocer como 
inciden el proceso productivo en la calidad de bloques, además de la aplicación de encuestas 
con los principales actores. Finalmente, se estableció una base al diagnóstico inicial de la 
propuesta que permitirá establecer el proceso de productivo aceptable para las diferentes 
etapas de fabricación artesanal, para lo cual se proponer de un método de mejoramiento para 
optimizar el proceso de producción de los productores de bloques, el analizar los fundamentos 
científicos y técnicos sobre los procesos y optimización del proceso productivo, estudios de 
tiempos y movimiento del personal, y el determinar el procedimiento metodológico para la 
investigación, para luego analizar e interpretar los resultados del trabajo de campo, para 
establecer conclusiones y recomendaciones. La tecnificación del proceso de fabricación de los 
bloques para mejorar la circulación de la materia prima en los diferentes procesos, 
disminuyendo al máximo el número de transportes, desperdicios de materiales y secuencias 
entre uno y otro. Es recomendable aplicar el presente proyecto, con el que se obtendrá, un 
ambiente de trabajo más cómodo y estable, menor costo de adquisición, menor costo de 
producción y mejor calidad. 
 
3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
La importancia de la investigación surge con la necesidad de lograr una optimización del 
proceso al momento de fabricar bloques de forma artesanal, la cual se ha detectado 
desperdicios de materiales, retraso en el tiempo de entrega en cantidad, la calidad de los 
bloques, sus resistencias entre otros factores que afectan en la calidad las mismas. 
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El proyecto sobre la optimización del proceso productivo en la fabricación de bloques 
artesanales, tiene como aporte conocer cómo influye en la producción, las condiciones, 
procedimientos para medir tiempos y movimientos existentes en el proceso productivo. 
 
La investigación es de interés para los artesanos que se dedican a la fabricación de bloques 
porque les permitirá conocer de forma técnica el proceso productivo desde la preparación de 
la materia prima hasta llegar al producto final, y como mejorar el rendimiento de los recursos, 
y obtener un calidad competitiva. 
 
El impacto que pretende tener la trabajo investigativo es que permitirá a los artesanos 
establecer acciones que ayuden a reducir los tiempos y movimientos empleados en la 
actualidad para fabricar bloques. La relevancia de la investigación está en que las bloqueras 
artesanales tendrán una base para establecer los procedimientos técnicos de trabajo en las 
diferentes etapas del proceso fabricación, con relación a los procesos aplicado en años 
anteriores. 
 
La utilidad práctica del proyecto se centra en mejorar los procesos de fabricación, con la 
pretensión de conocer técnicamente las etapas del proceso y si se ha logrado, dar 
cumplimiento a las recomendaciones para contar con un producto a tiempo, con la cantidad y 
la calidad necesaria. 
 
4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 
 
● Beneficiario Directo: 
    Tabla 1. Los artesanos productores de bloques 
Barrios Número de artesanos 
La Calera 23 
TOTAL 23 
Fuente: Investigación de campo (Información obtenida en los barrios de la parroquia Eloy Alfaro) 
Elaborado por: Los investigadores  
 
● Beneficiarios Indirectos 
Clientes 
Proveedores 
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5. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
La productividad de una empresa es un indicador que refleja la eficiencia del proceso 
productivo para obtener un valor elevado en este indicador es uno de los principales objetivos 
de los empresarios. Las actividades innecesarias o erróneas dentro de un proceso de 
producción, son los problemas que afecta a la calidad del producto. El identificarlos y 
proporcionar soluciones en la fabricación es necesario para que no se detenga o existan 
demoras y pérdidas económicas. 
 
En Ecuador según (Tabares, 2015) el mejoramiento de los procesos productivos en las 
bloqueras internacionales tiene como propósito lograr una estandarización altamente 
competitiva en los tiempos de operación y las técnicas de producción, de manera precisa, 
permitiendo el mejor aprovechamiento de los recursos en las compañías, la clave para 
alcanzar la productividad, que busque a su vez incrementar la capacidad de producción de una 
operación y tener calidad en los productos, se ha creado la necesidad de desarrollar una 
actitud de cuestionamiento sobre todas las facetas del trabajo, de analizar y de examinar 
minuciosamente de una manera crítica y sistemática los métodos y tecnologías utilizadas. 
(p.20).  
 
En el país a través de organizaciones gubernamentales y estudios se está promoviendo a las 
microempresas a tecnificar sus procesos de producción, esto les permite ser eficientes y contar 
con productos de calidad. El impulso de mejorar la calidad de los productos y procesos se 
evidencia a nivel nacional, con el convenio del tratado de libre comercio firmado en el 2017 
con la unión europea, entrada en vigencia para exportar productos a esos países. Estos países 
tienen unos altísimos estándares de calidad para el ingreso de productos, por lo tanto el 
Ecuador deberá contar con la capacidad de exportar con calidad. 
 
En Cotopaxi según (Estevez, 2016) el proceso de producción se ha basado en los objetivos y 
en búsqueda de un mejoramiento productivo de fabricación en busca reducir los tiempos y 
movimiento de elaboración de los bloques; los artesanos buscan enfrentar las deficiencias 
operativas en su proceso de fabricación, que son causadas por métodos inadecuados de 
trabajo, deficientes procesos de planeación agregada y la deficiente distribución en planta y el 
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mantenimiento que en muchas ocasiones no es el adecuado. El identificar las oportunidades 
de mejora del proceso de producción en cada una de las operaciones de la fabricación y 
determinar los tiempos de las diferentes operaciones tanto del proceso productivo actual como 
del mejorado, para incrementar el aprovechamiento de los recursos existentes de mano de 
obra, equipos, materia prima, insumos e infraestructura, con el propósito de aumentar la 
productividad. (p.17) 
 
En la parroquia Eloy Alfaro, situada al occidente de Latacunga en la provincia de Cotopaxi, 
las pequeñas fábricas de bloques se convirtieron en negocios que han proliferado en casi todos 
los barrios. La mayoría de esas bloqueras, de corte familiar, fueron instalados por migrantes 
que buscaban recursos urgentes para cubrir el arriendo de pequeños cuartos y de las comidas 
diarias casi siempre escasas la principal mano de obra proviene de los migrantes del sector 
rural del cantón Pujilí, especialmente de la parroquia Zumbahua esta actividad no tendría nada 
de particular de no ser por las extenuantes jornadas de trabajo que además “son mal 
remuneradas”, según los involucrados los barrios Cuatro Esquinas, La Calera, Brazales, 
Pichul, Zumbalica, Loma Grande cuentan, cada uno, con por lo menos 40 fábricas de cloques, 
(El Telégrafo, 2015) considerado básico para la construcción de viviendas, por ser negocios 
familiares y de migrantes quienes trabajan de manera empírica, el proceso de producción no 
sea sistemático.   
 
En el barrio La calera es conocido por la producción de bloques artesanales, lo que se busca 
obtener con la estudio, es la reducción de los tiempo y movimientos empleados en la 
elaboración de los bloques, es un referente permanente y un instrumento eficaz en el proceso 
fabricación de mejorar los productos las bloqueras de la parroquia Eloy Alfaro. El estudio 
favorece la comprensión de las dimensiones más relevantes de una organización, así como 
establece criterios de comparación con otros artesanos y el intercambio de experiencias. 
 
5.1. Formulación del problema  
 
¿Cómo mejorar el proceso productivo de fabricación de bloques artesanales para incrementar 
su calidad? 
 
6 
 
 
 
6. OBJETIVOS 
 
6.1.  Objetivo general  
 
● Optimizar el proceso productivo a través de un estudio de tiempos y movimientos en 
la fabricación de bloques artesanales en la parroquia Eloy Alfaro, en el barrio “La 
Calera”. 
 
6.2.  Objetivos específicos:  
 
● Analizar la situación actual del proceso productivo de la fabricación de bloque para 
evitar la detención de la producción. 
 
● Examinar los métodos de estudio de tiempos y movimientos para el mejoramiento del 
proceso de fabricación de bloques artesanales. 
● Proponer un proceso productivo idóneo para reducir acciones innecesarias en la 
fabricación de bloques de los artesanos en la parroquia Eloy Alfaro, barrio La Calera. 
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7. ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS 
PLANTEADOS 
 
Tabla 2. Sistema de tareas en relación a los objetivos planteados 
Objetivos específicos Actividad Resultado de la 
actividad 
Descripción de la 
metodología por 
actividad 
Analizar la situación 
actual del proceso 
productivo de la 
fabricación de 
bloque para evitar la 
detención de la 
producción. 
● Observaciones del 
proceso. 
 
● Diagnóstico de las 
bloqueras. 
● Recopilación de 
información de los 
procesos.  
Reco ección de información sobre 
la producción de 
resultado.  
 
Información real de la producción 
artesanal. 
 
Determinación de los procesos de 
elaboración de bloques. 
Fuentes bibliográficas. 
 
Revisión de fuentes 
secundarias. 
 
Metodología de 
observación y  de 
campo 
Examinar los métodos 
de estudio de tiempos y 
movimientos para el 
mejoramiento del 
proceso de fabricación 
de bloques artesanales. 
● Delimitación del objeto 
de estudio. 
● Estudio del proceso de 
producción. 
● Verificación de los 
desperdicios. 
● Registro del proceso 
productivo. 
Determinación de la situación 
actual del proceso de 
producción bloques.  
Instrumentos de 
investigación, encuesta 
 
Cheekleis 
 
 
Diagrama de 
operaciones. 
Proponer un proceso 
productivo idóneo para 
reducir acciones 
incensarías en la 
fabricación de bloques 
de los artesanos en la 
parroquia Eloy Alfaro, 
en el barrio La Calera. 
● Validación del proceso 
mediante indicadores 
de tiempos del proceso 
de fabricación 
 
● Análisis de costo del 
beneficio. 
 
● Verificación de la 
calidad de los bloques  
Establecimiento del 
nuevo proceso 
productivo. 
 
Utilización de fórmulas 
de los tiempos básicos 
y estándar. 
 
Estudios de tiempos y 
movimiento. 
 
Aplicación de norma 
técnica ecuatoriana 
INEN 3060 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Los investigadores  
 
 
 
8. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 
 
8.1.  Procesos de producción 
 
A raíz de la revolución industrial los procesos de transformación y construcción de elementos 
fueron creciendo considerablemente y por ende las actividades laborales también aumentaron 
incluyendo el manejo de nuevas tecnologías y maquinarias, un proceso productivo consta de 
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diferentes actividades que permiten elaborar un producto o prestar un servicio satisfaciendo la 
demanda y las necesidades. 
 
Sobre el tema Cuatrecasas L. (2003) menciona que: 
 Los sistemas de gestión de la producción más avanzados en la actualidad centran su 
atención en los procesos, en la minimización de tiempos y sincronización de sus 
operaciones y en reducir al mínimo las manipulaciones de los materiales en el lugar 
de centrarse en las operaciones de los compone tratando de optimizar 
independientemente su productividad (p. 9). 
 
Criterio.- Un proceso de producción consiste en una actividad o un conjunto de actividades 
que utilizan recursos humanos, físicos, tecnológicos y económicos que tienen como finalidad 
transformar productos de entrada en productos de salida, las operaciones realizadas pueden 
ser de cualquier tipo, pero siempre deben llevar un procedimiento específico para obtener un 
producto. 
 
8.2. Tipos de procesos de producción 
 
Se puede mencionar cuatro tipos de procesos de producción diferentes que son: 
 
Producción bajo pedido 
 
Este tipo de producción consiste en la elaboración o fabricación de un producto, con 
especificaciones requeridas por los clientes, la mayoría de estos productos son elaborados 
manualmente o mediante la combinación de elementos fabricados en maquinarias diferentes. 
 
Producción por lotes 
 
Se refiera a la producción de productos de un mismo tipo en cantidades pequeñas, la 
maquinaria puede ser cambiada de especificaciones con el propósito de elaborar un lote de un 
producto diferente. 
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Producción en masa 
 
Es la elaboración de productos idénticos en una línea de fabricación, por lo general este 
proceso implica la unión de varios componentes hasta obtener el producto final, la producción 
en masa en su mayoría son procesos automatizados que utilizan poca intervención de las 
personas. 
 
Producción continúa 
 
Esta producción permite la fabricación de productos con las mismas características, es 
diferente a la producción en masa puesto que la producción continua se mantiene operando 
sin parar todas las semanas y todos los días a no ser de que exista algún desperfecto o este 
planificado el mantenimiento de la las máquinas, debido al trabajo continuo se evita 
desperdicios y costos de arranque de producción, estas industrias están en su mayoría 
automatizadas y requieren de muy poca intervención humana.  
 
Producción intermitente 
 
La producción intermitente se caracteriza por el sistema productivo de "lotes" de fabricación. 
En estos casos, se trabaja con un lote determinado de productos que se limita a un nivel de 
producción, seguido por otro lote de un producto diferente. 
● Muchas órdenes de producción derivadas de los pedidos de los clientes. 
● Gran diversidad de productos. 
● Dificultades para pronosticar o anticipar la demanda. 
● Trabajos distintos uno del otro. 
● Agrupamiento de las maquinarias similares en un taller (layout funcional o por 
procesos). 
● Necesidad de programar cada caso en particular y, por consiguiente, intenso trabajo de 
programación. 
● Bajo volumen de la producción por producto. 
● Mano de obra altamente calificada 
● Necesidad de contar con recursos flexibles 
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Producción modular  
 
La producción modular como “el intento de fabricar estructuras permanentes de conjunto, a 
costa de hacer menos permanentes las subestructuras”. 
 
Producción por proyectos  
 
Criterio.- El nacimiento de un proyecto a raíz de una idea concebida acerca o alrededor del 
potencial de un producto o mercado. Para satisfacer una necesidad primordial de objetivos 
empresariales, es necesario que se consideren todos los factores que deberán proyectarse con 
el fin de lograr que los objetivos se realicen óptimamente. 
 
La producción por proyectos se ocupa de obtener productos individualizados que satisfacen 
las necesidades específicas de cada cliente. Se caracteriza por tener un alto coste, utilizar 
trabajadores especializados, disponer de maquinaria de uso general (se puede utilizar para 
realizar diferentes tareas) y resulta difícil de planificar y controlar. El producto no es fácil de 
definir en sus etapas iniciales y está sometido a un alto grado de cambio e innovación. La 
construcción de un puente, de un barco, o un proyecto telemático son algunos entre algunos 
ejemplos. 
 
8.3.  Tiempo de producción 
 
El tiempo de producción es el tiempo que toma la elaboración de un producto o el desarrollo 
de una o varias actividades y se compone por tiempos de espera, operación, transferencia y 
preparación. La Medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo 
que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida efectuándola para la 
producción de un producto. 
 
Para Meyers E. , (2000), menciona que: 
 Los estudios de tiempos y movimientos han encontrado un sitio en la planta 
moderna. Sirven a los empleados para comprender la naturaleza y el costo 
verdadero del trabajo, y les permite ser útiles a la gerencia en la tarea de reducir 
costos innecesarios y balancear las celdas de trabajo. Los estudios de tiempos y 
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movimientos pueden reducir y controlar los costos, mejorar las condiciones de 
trabajo y el entorno, así como motivar a las personas (p. 25). 
 
Criterio.- La aplicación de un estudio de tiempos y movimientos en las empresas permite, un 
potencial ahorro de recursos, reorganizar los lugares de trabajo para hacer las actividades más 
rápidas y fáciles o simplificar actividades que generen pérdida de tiempo. 
 
Tiempos de espera: es el tiempo que el producto se encuentra listo para que la producción 
empieza. 
 
Tiempo de preparación: se refiere al periodo que se necesita para dejar a punto los 
elementos y recursos que son necesarios para le producción. 
 
Tiempo de operación: es el tiempo que se requiera para la elaboración o fabricación de un 
producto o servicio. 
 
Tiempo de transferencia: consta del tiempo que se necesita para trasladar un producto 
elaborado pero que necesita ser sometido a otro procedimiento adicional. 
 
Control de los tiempos de producción  
 
Dentro de las áreas del Control de Producción, destaca por su importancia el Control de 
Tiempos de Producción de las tareas realizadas por los empleados dentro de su jornada 
productiva. Conocer los tiempos y los costos asociados a la actividad de los empleados es la 
base para el análisis de la productividad y la identificación de ineficiencias productivas. 
 
Tiempos de Ordenes: El desglose de los tiempos invertidos en cada una de las ordenes de 
fabricación permite calcular el coste operativo que junto con el coste de los materiales 
utilizados y los gastos indirectos correspondientes es la base del sistema de gestión de costo 
por órdenes de producción. 
 
Tiempos de Tareas: El análisis al detalle de los tiempos de cada una de las tareas de 
producción es una herramienta para la mejora continua que permite realizar el seguimiento de 
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la evolución de las acciones correctoras introducidas en la gestión y evaluar la bondad de sus 
resultados. 
 
8.3.1. Ejecución del estudio de tiempos 
 
La puesta en ejecución consiste en la obtención de la información de todas las actividades de 
un proceso de producción y obtener y registrar toda la información concerniente a la 
operación es importante que el analista registre toda la información pertinente obtenida 
mediante observación directa, en previsión de que sea menester consultar posteriormente el 
estudio de tiempos. 
 
Para la ejecución del estudio según Jijon, (2013) se debe considerar los siguientes puntos:  
 
● Operaciones ejecutadas  
● Tarea realizada  
● Requisitos sobre inspección  
● Especificaciones sobre materiales  
● Materiales y trabajos en la manipulación de los procesos 
● Máquinas y aparatos auxiliares  
● Herramientas, plantillas y dispositivos  
● Preparación de la máquina y el trabajo  
● Condiciones en que se realiza el trabajo  
● Disposición del lugar de trabajo  
 
Criterio.- Es necesario realizar un estudio sistemático tanto del producto como del proceso, 
para facilitar la producción y eliminar ineficiencias, constituyendo así el análisis de la 
operación de las funciones principales en la ejecución del estudio de tiempos es conocer cuál 
es el tiempo real que se demora en realizar una actividad. 
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8.3.2. Tiempo básico  
 
Se refiere al tiempo que se le otorga al trabajador para realizar una determinada tarea, el 
mismo no debe tener reducción puesto que está dado para que dure el proceso o la actividad, 
en el cual cada tarea cumple un tiempo determinado. 
 
El tiempo básico se define según Jijon, (2013) es como un tiempo mínimo irreducible que se 
calcula a partir de los tiempos elementales de una tarea de trabajo como conjunto de 
actividades necesarias para completar la ejecución de un proceso o producto de cada tarea está 
compuesta de varios movimientos elementales. (p. 50) 
 
Cálculo del tiempo básico: es el que se tarda en efectuar un elemento de trabajo al ritmo que 
se desplazan las materias. 
 
Formula N° 1: Tiempo Básico 
 
TIEMPO BASICO = Tiempo Observado * valor del ritmo Observado  
Valor del ritmo tipo  
                             TB= P * V 
              Vt 
 
8.3.3. Tiempo estándar 
 
El tiempo estándar para una operación dada es el tiempo requerido para que un operario de 
tipo medio, plenamente calificado y adiestrado está trabajando a un ritmo normal que lleve a 
cabo la operación. 
 
Según Jijon, (2013) el tiempo estándar es el valor de una unidad de tiempo para la realización 
de una tarea, como lo determina la aplicación apropiada de las técnicas de medición de trabajo 
efectuada por personal calificado” (p. 67).  
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Criterio.- Los datos obtenidos de estos tiempos fueron obtenidos de los trabajadores que 
tienen conocimientos técnicos de las actividades que realizan, porque en algún momento 
fueron capacitados para ejercer una actividad específica. 
 
Calculo del tiempo estándar: El tiempo estándar se determina sumando el tiempo asignado a 
todos los elementos comprendidos en el estudio de los tiempos. Los tiempos elementales o 
asignados se evalúan multiplicando el tiempo elemental medio transcurrido, por un factor de 
conversión. 
 
Formula N° 2: Tiempo Estándar 
TIEMPO ESTANDAR = Tiempo Básico + tiempo suplementario+ Tiempo Improductivo 
 
8.3.4. Tiempo suplementario  
 
Todo proceso de producción está sujeto a variaciones inevitables que se originan de acuerdo a 
las características humanas y de los sistemas involucrados. 
 
Según Jijon, (2013) el tiempo suplementario es el tiempo que se consume por deficiencias en 
los productos y procesos, diseños y fatiga el tiempo suplementario se calcula a partir de un 
porcentaje sobre el tiempo básico y se establece a partir de un estudio. (p. 53) 
 
Criterio.- Los suplementos por descanso son la única parte esencial del tiempo que se añade 
al tiempo básico en el caso que se requiera determinar el tiempo estándar de la operación. 
 
8.3.5. Tiempo improductivo  
 
A pesar de que forma parte del tiempo estándar, según Jijon, (2013) es importante separarlo 
porque se origina en forma independiente de aspectos como diseño, método y 
especificaciones del producto. 
● Variedad excesiva de productos en el tiempo de inactividad por brevedad de periodos de 
producción.  
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● Falta de normalización con el tiempo de inactividad por brevedad de periodos de 
producción.  
●  Cambios de diseño del tiempo improductivo por interrupciones y adaptación del trabajo.  
● Mala planificación pedidos de trabajo y tiempo de inactividad de hombres y máquinas. 
 
8.3.6. Ventajas del estudio de tiempos y movimientos  
 
Implementar mejoras a través del estudio de tiempos y movimientos en un proceso productivo 
genera mayor utilidad económica.  
 
Según Aicetuno, (2013) las ventajas que tiene una empresa al realizar el estudio de tiempos y 
movimientos son las siguientes: 
 
● Evalúa el comportamiento del trabajador. 
● Planea las necesidades de la fuerza de trabajo 
● Ayuda a establecer las cargas de trabajo 
● Determina la capacidad disponible 
● Determina el costo o el precio de un producto 
● Compara los métodos de trabajo  
● Facilita los diagramas de operaciones 
● Establece incentivos saláriales 
● Ayuda a capacitar nuevos trabajadores. (p. 25) 
 
Criterio.- Cando el estudio de tiempos y movimientos se aplica correctamente permite reducir 
los costos al descartar el trabajo improductivo y los tiempos ociosos, la razón de rapidez de 
producción es mayor, y se produce mayor número de unidades en el mismo tiempo mejora las 
condiciones obreras. 
 
8.4. Estudio de movimientos 
 
Mediante el estudio de movimientos se puede dar mejores condiciones de trabajo a las 
personas y aumentar la producción, además se reduce la fatiga, el estrés, y las enfermedades 
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que son ocasionadas por mala manipulación de materiales o herramientas necesarios para el 
normal desarrollo de las actividades. 
El estudio de movimientos según Aicetuno, (2013) se ocupa de la integración del elemento 
humano dentro del proceso de producción, lo que es obtenido por medio de la decisión de 
donde encaja éste en el proceso de conversión de la materia prima en el producto terminado y 
en decidir cómo el hombre desempeña más eficientemente las tareas que le asigne. (p.55) 
 
El estudio de movimientos es el registro, análisis y examen crítico, sistemático de los modos 
existentes y propuestos de llevar a cabo un trabajo, y el desarrollo y aplicación de métodos 
más sencillos y eficaces. 
 
8.4.1. Importancia 
 
El estudio permite detectar movimientos inútiles en el transcurso de los procesos de 
producción, los cuales afectan con la salud de las personas y con el tiempo normal de 
producción, puesto que se mide el trabajo necesario para elaborar un producto. 
 
La importancia de los movimientos según Salazar, (2016) se puede aplicar en dos formas, el 
estudio visual de los movimientos y el estudio de los micromovimientos el primero se aplica 
más frecuentemente por su mayor simplicidad y menor costo, el segundo sólo resulta factible 
cuando se analizan labores de mucha actividad cuya duración y repetición son elevadas.(p.2) 
 
Criterio.- El estudio visual de movimientos y el de micro movimientos se utilizan para 
analizar un método determinado y ayudar al desarrollo de un centro de trabajo eficiente. 
 
8.4.2. Movimientos fundamentales 
 
Toda acción de producción tiene los siguientes movimientos fundamentales que se utilizan en 
la elaboración de algún elemento según Aicetuno, (2013) son:  
 
● Buscar: En esta actividad los ojos y las manos tratan de encontrar los materiales o 
utensilios que se necesitan para realizar una actividad, los ojos localizan el objeto y las 
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manos se dirigen para tomar los objetos. Esta acción se puede mejorar mediante el orden 
adecuado.  
 
● Seleccionar: Es cuando se tiene que elegir un objeto o elemento entre algunos existentes, 
este movimiento casi siempre se determina como ineficiente. 
● Tomar: Es un movimiento elemental en toda operación puesto que esta acción la realiza 
las manos al cerrar los dedos, es una acción que no se puede eliminar, pero se puede 
mejorar.  
 
● Alcanzar: Se refiera al movimiento que una persona realizar con las manos vacías al 
momento de alcanzar un objeto, es un factor que o se puede eliminar puesto que todas las 
operaciones requieren esta acción. 
 
● Mover: es cuando una mano sostiene un objeto y lo mueve de un lugar a otro, el 
moviente termina cuando se detiene al llegar a su destino. (p. 43) 
 
Criterio.- El tiempo que se requiere para mover siempre depende de la distancia y el peso de 
los objetos que se pretende mover, este factor se puede eliminar o mejorar mediante una 
buena distribución y organización de los puestos de trabajo. 
 
8.5. Línea manufactura  
 
En el caso específico de la fabricación de bloques, aparecen los denominados sistemas de 
manufactura modular, los cuales se han convertido en una alternativa viable de mejoramiento 
para este tipo de empresas. Estas organizaciones empresariales en muchos países, se han visto 
en la imperiosa necesidad de adoptar mejoras sustanciales en sus procesos de construcción 
que les permitan incrementar su capacidad competitiva. 
 
 El Lean Management o Producción Ajustada es un enfoque de la gestión de los 
procesos basado en llevar a cabo aquello y solo a aquello que es preciso para entregar 
al cliente lo que desea exactamente, en la cantidad que desea y justo cuando la desea, a 
un precio competitivo. (Arbós 2009, p.143) 
 
18 
 
 
 
La producción ajustada tiene principios claves como: 
 
Eliminar el despilfarro: Consiste en reducir al máximo y de ser posible eliminar las 
actividades innecesarias en el proceso de producción, optimizando recursos humanos, 
económicos y tecnológicos. 
 
Calidad instantánea: Es realizar los trabajos desde un principio con altos niveles de calidad 
sin defectos para no generar tiempos excesivos buscando la solución o corrigiendo los 
desperfectos. 
 
Mejora continua: Seguir actualizándose para mejorar continuamente mediante la reducción 
de costos, aumento de producción y mejorando la calidad. La mejora continua se logra 
mediante: 
 
● La gestión 
● Reducción de actividades 
● Planificación 
● Exceso de producción 
● Eliminación de defectos 
● Mejora de procesos 
● Inventarios 
● desplazamientos 
 
Flexibilidad: Ser eficientes en la elaboración de varios productos sin que afecte los 
volúmenes de fabricación. 
 
8.6. Optimización de la producción 
 
Los objetivos de la optimización de la producción es mejorar las actividades o la realización 
de un trabajo mediante la reducción de recursos sin perjudicar la calidad y con mejores 
resultados de manera eficiente y eficaz, las empresas siempre buscan optimizar la producción 
y para ello se debe tomar aspectos importantes como: 
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● Tiempos de producción 
● Evaluación y capacitación del personal 
● Diagnóstico y mantenimiento adecuado de maquinarias y equipos. 
● Evaluación del sistema productivo 
 
De acuerdo con Postils (2010) menciona que: 
 Las ventajas de la producción en masa y de la artesanal. Se basa en el principio de 
la eliminación de las ineficiencias del sistema productivo, a las ineficiencias se las 
considera despilfarro de recursos que no aportan valor al producto, pero en cambio 
consumen recursos escasos. La producción ajustada debe su nombre a que se 
persigue al máximo aprovechamiento de los recursos (p. 4). 
 
Criterio.- Para optimizar la producción es necesario una correcta administración de recursos 
por medio de los diferentes departamentos de la empresa, puesto que se planifica, organiza, 
controla, dirige y mejoran las actividades u operaciones para elaborar un producto o prestar un 
servicio. Para maximizar el desempeño y la contribución de los activos operacionales en los 
resultados finales, las organizaciones necesitan moverse más allá de los enfoques operativos 
tradicionales y adoptar nuevos métodos y tecnologías que permitan obtener el más alto 
rendimiento de producción posible al más bajo costo posible, mientras operan de forma 
segura y consciente del medio ambiente. 
 
Factores de la optimización de la producción 
 
Los factores que se consideran para la optimización son los siguientes: 
 
● Trazar un plan objetivo y bien definido, de acuerdo con los ideales de la empresa. 
● Mantener un buen sentido por sobre todo. 
● Trabajar para perfeccionar la orientación y la supervisión. 
● Mantener la disciplina en todas las etapas. 
● Apreciar la honestidad y la justicia social en el trabajo. 
● Reunir registros precisos e inmediatos. 
● Fijar una remuneración proporcional al trabajo. 
● Establecer normas estandarizadas para todas las funciones 
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Criterio.- Están relacionados con la fabricación de productos y la prestación de servicios, 
según el rubro de actuación de la empresa. Esos procesos se consideran primarios porque 
incluyen actividades que generan valor para el cliente.  
 
8.6.1. Puesto de trabajo 
 
Para mejorar las actividades de un puesto de trabajo es necesario la organización correcta en 
la que se encuentre de manera rápida las piezas a trabajar las herramientas y la maquinaria 
este frente al trabajador. 
Según Vasquez, (2012) Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el 
recinto laboral evidencien riesgos que se relacionen con higiene y seguridad 
industrial incluyendo además, la memoria pertinente de las medidas preventivas 
para la puesta bajo control de los riesgos detectados (p. 15) 
 
 
 
Figura 1: Croquis bimanual 
Elaborado por: Velasco W, Vega H 
 
Criterio.- Mediante la capacitación de los trabajadores se pone a disposición la manera del 
cómo deben realizar sus actividades, la manera de organizar el puesto de trabajo, y el 
comportamiento al momento de realizar las actividades para que no se distraigan y puedan 
tener un accidente, además mediante la eliminación de distracción se efectúa las tareas de 
manera rápida y efectiva, el área de trabajo cumple una distribución armónica.  
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8.6.2. Logística  
 
La logística determina y coordina en forma óptima el producto correcto, el cliente correcto, el 
lugar correcto y el tiempo correcto. Si asumimos que el rol del mercadeo es estimular 
la demanda, el rol de la logística será precisamente satisfacerla. 
 
La logística según Vasquez C, (2013) es una herramienta integradora de la 
organización en la cual se deben realizar estudios e investigaciones con el objetivo 
de realizar mejoras en dicho sistema y así poder lograr una mayor diferenciación 
ante los clientes gracias a la satisfacción de sus necesidades y a la información 
estratégica sobre la calidad del producto y del servicio que se puede obtener de 
ellos. (p.18) 
 
Criterio.- La logística cada vez toma mayor participación en las organizaciones como 
elemento clave para el mejoramiento de la rentabilidad y rendimiento de las empresas y en la 
economía por la importancia de esta en el mercado nacional e internacional de bienes y 
servicios. 
 
8.6.3. Importancia 
 
Se entiende por logística al conjunto de conocimientos, acciones y medios destinados a prever 
y proveer los recursos necesarios para realizar una actividad principal en tiempo, forma y al 
menor costo en un marco de productividad y calidad. 
 
La importancia de la logística según Vasquez C, (2013) viene dada por la necesidad 
de mejorar el servicio a un cliente, mejorando la fase de mercadeo y transporte al 
menor costo posible, algunas de las actividades que puede derivarse de la gerencia 
logística en una empresa. (p.22) 
 
Criterio.- La logística es un proceso global para las empresas para realizar la 
administración de una manera estratégica del movimiento y almacenaje de la producción y 
materiales, para realizar la distribución de forma eficaz.  
 
8.6.4. BENEFICIOS DE LA LOGÍSTICA  
 
Precisamente la logística tiene como misión colocar los productos siguiendo los parámetros 
adecuados de calidad y cantidad, con el objeto de evitar la escasez según (Vasquez C. , 2013) 
los beneficios son:  
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● Incrementar la competitividad 
● Cumplir con los requerimientos del mercado 
● Agilizar las actividades de compra del producto terminado 
● Planificar estratégicamente para evitar situaciones inesperadas 
● Optimizar los costos, tanto para los proveedores como para los clientes 
● Planificar de forma eficaz las actividades internas y externas de la empresa 
 
Criterio.- La logística gira en torno a crear valor para los clientes, proveedores y accionistas 
de la empresa, y este valor se expresa en términos de tiempo y lugar. 
 
9. PREGUNTAS CIENTÍFICAS O HIPÓTESIS 
 
¿Qué métodos de estudio de tiempos y movimientos se aplicaría para optimizar el proceso de 
fabricación de bloques en la parroquia Eloy Alfaro, del barrio La calera?  
 
10. METODOLOGÍAS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 
 
10.1. Metodología de la investigación 
 
Método inductivo. - El método inductivo a utilizar en el desarrollo del proyecto permitió 
determinar dentro del proceso la etapa en la cual existe dificultades en los tiempos de 
elaboración de los bloques fabricados artesanalmente.   
 
Método deductivo: El método deductivo se aplicó para la identificación de los 
inconvenientes que los trabajadores del área de producción en los movimientos de la materia 
prima y materiales para la fabricación de bloques. 
 
Bibliográfico.- Este método se refiere a la recolección de la información necesaria para el 
desarrollo de la investigación, con la cual se analizó los tiempos y movimiento de los 
procesos de almacenamiento, la transportación entre áreas, al personal, además permite 
sustentar teóricamente el trabajo investigativo garantizando la autenticidad del estudio. 
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De Campo.- En cuanto a la metodología cuali-cuantitativa corresponde a dar la atención al 
problema de los artesanos de la parroquia Eloy Alfaro, el barrio La Calera, en lo referente a la 
optimización de la fabricación de los bloques a través del estudio de tiempos y movimientos, 
considerando que factores influyen en las causas de la perdida de tiempos, desperdicios y las 
dificultades que los trabajadores afrontan dentro del proceso en la manipulación de la 
maquinaria y herramientas. 
 
Investigación descriptiva: Con la aplicación de la investigación descriptiva se establecieron 
los parámetros para la diagramación de los procesos productivos en el área de bodega y así 
conocer las distancias y tiempos que el personal tiene que realizar durante la jornada laboral. 
También se logró analizar las maquinarias y herramientas que se emplea para la construcción. 
 
10.2. Reelección de datos 
 
Para recolectar datos se usa una serie de herramientas y técnicas necesarias que permitan 
cumplir con los objetivos propuestos por la investigación, una vez recolectado los datos de 
medición se procede a aplicar distintas fórmulas con la finalidad de conocer las condiciones 
actuales del área de estudio y poder determinar si la misma se encuentra dentro de las 
condiciones idóneas para el ser humano, de no ser así se puede determinar propuestas que 
mejoren las condiciones de las personas. 
 
11. Técnicas  
 
La observación. - Con la técnica de la observación permitirá conocer el proceso de 
fabricación de los bloques y los inconvenientes por las demoras, retrasos del traslado de los 
materiales. 
 
Encuesta.- La encuesta se aplicará para el levantamiento de la información de los 
involucrados directo con la problemática para la optimización del proceso productivo en la 
fabricación de bloques, la técnica fue aplicada a los artesanos de la parroquia Eloy Alfaro, del 
barrio La Calera. 
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Medición Directa: Técnica que se aplica con un instrumento de medición, que compara la 
variable y poder calcular los tiempos y movimientos que se demoran en la fabricación de 
bloques artesanales. 
 
11.1. Tipo de proyecto: Desarrollo  
 
Experimental. En el proyecto se aplicó la investigación no experimental para el estudio de 
los desperdicios en las etapas del proceso producción de los bloques artesanales, con lo que se 
establecieron las dificultades o pérdidas de tiempo que los artesanos tienen en su elaboración. 
 
Gómez, (2006) define “La investigación no experimental tienen relación con la investigación 
cuantitativa y se subdivide en diseños transversales y diseño longitudinales” (p. 86). 
 
11.2. Propósito de la investigación  
 
La investigación tiene como propósito dar atención a problemas o necesidades locales.- En 
cuanto a la metodología cuali-cuantitativa corresponde a dar la atención al problema de los 
artesanos fabricantes de bloques de la parroquia Eloy Alfaro, del barrio La Calera, en lo 
referente a la fabricación de los bloques a través del estudio de los tiempos y movimiento, 
considerando que factores influyen en las causas de la perdida de tiempos y las dificultades 
que los trabajadores afrontan dentro del proceso en la manipulación de la maquinaria y 
herramientas. 
 
11.3. Unidad de estudio 
 
Dentro del proyecto se considera a la población para el estudio a los artesanos fabricantes de 
bloques en la parroquia Eloy Alfaro, en el barrio La Calera. 
 
              Tabla 3. Unidad de estudio 
Descripción Número de artesanos 
La Calera 23 
TOTAL 23 
Fuente: Investigación de campo (Información obtenida en los barrios de la parroquia Eloy Alfaro) 
Elaborado por: Los investigadores  
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12. ANÁLISIS Y DISCUVCIÓN DE RESUTADOS 
 
12.1. Encuesta aplicada a las personas que se dedican a la fabricación de bloques en la 
parroquia Eloy Alfaro, en el barrio la Calera. 
 
1.- ¿El ritmo de trabajo en su actividad es? 
 
Tabla 4. Ritmo de trabajo  
Opciones Frecuencia % 
Lento 2 8.69 
Medio 7 30.43 
Rápido 14 60.86 
Total 23 100 
Elaborado por: Los investigadores  
 
 
Figura 2. Ritmo de trabajo 
Elaborado por: Los investigadores  
 
Análisis e interpretación 
 
El 60, 86% de las actividades mencionan los encuestados que son rápidas, un 30,43% indica 
que, es de tiempo medio lo que se demoran en realizar un trabajo y tan solo el 8,69% expresa 
que las actividades son lentas.  
 
De los resultados se determina un ritmo de trabajo rápido en todas las actividades que se 
realiza. 
9%
30%
61%
Lento Medio Rápido
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2 ¿Tiene el tiempo necesario para descansar de las actividades que realiza? 
 
Tabla 5. Tiempo de descanso   
Opciones Frecuencia % 
Si 7 30.43 
No 16 69.56 
Total 23 100 
Elaborado por: Los investigadores  
 
 
Figura 3. Tiempo de descanso 
Elaborado por: Los investigadores  
 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo al 69. 56% mencionan los encuestados que no existen el tiempo suficiente para el 
descanso de una actividad a otra, mientras tanto el 30,43% indica que el tiempo si es 
adecuado para el descanso.  
 
De los resultados se determina que no existe tiempos necesarios para descansar de las 
actividades que realiza. 
 
  
30%
70%
Si No
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3.- ¿Ha recibido algún tipo de capacitación para realizar su trabajo? 
 
Tabla 6. Capacitación   
Opciones Frecuencia % 
Si 5 21.73 
No 18 78.26 
Total 23 100 
Elaborado por: Los investigadores  
 
 
Figura 4. Capacitación  
Elaborado por: Los investigadores  
 
Análisis e interpretación 
 
Según la tabla 3, el 78. 26% de las actividades mencionan los encuestados que no ha recibido 
ninguna tipo de capacitación para la fabricación de bloques, mientras 21,73% indica que el 
tiempo que trabaja si han recibido capacitación.  
 
Se informa que la mayoría no ha recibido algún tipo de capacitación para realizar su trabajo. 
 
  
22%
78%
Si No
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4.- ¿La distancia que recorre para llevar el material hacia el puesto de trabajo es? 
 
Tabla 7. Distancias de recorrido   
Opciones Frecuencia % 
Corta 3 13.04 
Larga 8 34.7826087 
Muy larga 12 52.17391304 
Total 23 100 
Elaborado por: Los investigadores  
 
 
Figura 5. Distancias de recorrido  
Elaborado por: Los investigadores  
 
Análisis e interpretación 
 
Según los sujetos investigados, el 52,17 % de las actividades mencionan los encuestados que 
son muy largas las distancias para trasladar los materiales, un 34,78% indica que es larga para 
traer la materia prima y tan solo el 13,04% expresa que las actividades son cortas.  
 
Lo que evidencia en el trabajo que en su mayoría los trabajadores deben recorrer distancias 
largas para realizar sus actividades. 
 
  
13%
35%
52%
Corta Larga Muy larga
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5.- ¿Piensa que los métodos de trabajo actuales que utiliza son los más óptimos? 
 
Tabla 8. Métodos de trabajo    
Opciones Frecuencia % 
Si 5 21.73 
No 18 78.26 
Total 23 100 
Elaborado por: Los investigadores  
 
 
Figura 6. Métodos de trabajo 
Elaborado por: Los investigadores  
 
Análisis e interpretación 
 
El 78,26% de las actividades mencionan los encuestados que no son adecuados los métodos 
de trabajo, un 21.73% indica que el tiempo si es el adecuado los métodos de trabajo en ciertas 
áreas.  
 
La mayoría opina que los métodos de trabajo que se utilizan para la elaboración de bloques no 
son los adecuados. 
  
22%
78%
Si No
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6.- ¿Considera que mediante la realización de un estudio se puede mejorar las 
actividades del proceso de producción? 
 
Tabla 9. Mejorar las actividades   
Opciones Frecuencia % 
Si 19 82.60 
No 4 17.39 
Total 23 100 
Elaborado por: Los investigadores  
 
 
Figura 7. Mejorar las actividades 
Elaborado por: Los investigadores  
 
Análisis e interpretación 
 
El 82,60% de las actividades mencionan los encuestados que si se puede mejorar, al realizar 
un estudio de proceso de fabricación de los bloques, un 17,39% indica que el tiempo no 
mejoraría.  
 
En la investigación se logró determinar que los trabajadores están conscientes que si puede 
mejorar las actividades dentro del proceso de elaboración de bloques. 
 
  
83%
17%
Si No
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7.- ¿Las herramientas y máquinas utilizadas en el trabajo están en buen estado y son las 
adecuadas? 
 
Tabla 10. Máquinas de trabajo   
Opciones Frecuencia % 
Si 9 39.13 
No 14 60.86 
Total 23 100 
Elaborado por: Los investigadores  
 
 
Figura 8. Máquinas de trabajo 
Elaborado por: Los investigadores  
 
Análisis e interpretación 
 
El 60. 86% de las actividades mencionan los encuestados que no están en buen estado las 
herramientas, un 39,13% indica que el tiempo si se encuentran en buen estado la 
herramientas. 
 
Para gran parte de los obreros de la bloquera las herramientas y la maquinaria no está en 
óptimas condiciones, por lo que existen varios desperfectos y hace el trabajo más dificultoso. 
 
 
39%
61%
Si No
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12.2. Procesos de fabricación de bloques 
 
Para la fabricación de bloques es necesarios realizar una serie de actividades que no cambian 
por el tamaño de cada bloque, simplemente viaria en el volumen de materiales, las actividades 
son: 
 
12.2.1. Selección del material 
 
Esta actividad está enfocada en la determinación del material a ser utilizado, así como el 
volumen dependiendo la cantidad de bloques a producir, el material debe ser de la mejor 
calidad posible garantizando la uniformidad de la mezcla y la dureza de los bloques. 
 
12.2.2. Dosificación de la mezcla  
 
Esta actividad se desarrolla mediante una báscula que permite controlar la cantidad de 
materiales a ser mezclados, la medida de materiales debe ser lo más uniforme posible para 
que los bloques cumplan características como: 
 
● Firmeza de los bloque cuando este aun fresco, que permitan ser desmontados de las 
compactadoras y moldes sin ser deformados así como también en su transporte. 
 
● Exente compactación y mayor rigidez 
 
● Cumplir con la resistencia según el tipo de acabado y la función para la vual fue 
fabricado 
 
● El acabado de las superficies debe ser el deseado.  
  
12.2.3. Mezcla 
 
Para realizar la mezcla en la actualidad la mayoría lo realiza en mezcladores que permiten 
mejorar la calidad del mezclado y reducir el esfuerzo físico de las personas, en la maquina se 
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coloca la cantidad de materiales anteriormente calculados y se procede a realizar el mezclado, 
se debe seguir los siguientes pasos: 
 
● Se agrega el material grueso o piedra y se procede a mezclar con agua 
aproximadamente por cuarenta segundos 
● A la mezcla de piedra y agua se coloca el cemento 
● Se agrega posteriormente el agua y la arena para tener todos los materiales mezclando. 
 
12.2.4. Elaboración de bloques 
 
Para la elaboración es necesario contar con moldes según la medida que se pretende fabricar, 
los moldes deben estar en buen estado y limpios permitiendo lograr una compactación lo 
sufrientemente firme, en esta actividad se realiza los siguientes pasos: 
 
● Se llena la tolva alimentadora con la mezcla. 
● Se aplica la vibración a los moldes por un periodo de tres a cuatro segundos con la 
finalidad de acomodar la mezcla. 
● Se completa con mezcla el molde hasta cubrirlo y se retira los excesos con la tabla o 
bandeja. 
● Las tablas se puede recubrir con aceita quemado o polvillo que evitan que los bloques 
se peguen con la superficie. 
● Se gira el molde con la finalidad de que la tabla quede debajo. 
● Se baja los martillos compactadores antes de activar nuevamente la vibración para que 
la compactación sea lo suficiente. 
 
12.2.5. Fraguado de bloques 
 
Este procedimiento consiste en que los bloques recién fabricados deben permanecer en una 
área que evite el exceso de sol y el exceso de viento con la finalidad de que se fragüe sin 
secarse, las bandejas pueden colocarse en el piso y en algunas ocasiones se coloca en 
estanterías, se deja hasta que el bloque alcance mayor resistencia y pueda ser apilado o 
manipulado, el tiempo de fraguado es entre doce y veinticuatro horas.   
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12.2.6. Curado de bloques  
 
Es conservar al bloque húmedo durante siete días aproximadamente y a temperatura de 
diecisiete grados, esto permite desarrollar mayor resistencia, la manera más sencilla de curar 
es rociando agua en todos los bloques, otra de las maneras es cubrirlos con mantas mojadas 
permanentemente, además se puede emplear plástico negro, para ello se moja los bloques y se 
recubre con el plástico para evitar la pérdida de humedad esto permite acelerar el curado de 
los bloques. 
 
12.3. Manipulación y almacenaje de bloques 
 
12.3.1. Manipulación 
 
Los bloques deben ser manipulados cuidadosamente, se debe evitar tirarlos para que no sufran 
trozaduras que afecten su utilidad, se debe apilar de manera organizada y de forma individual, 
si se va a transportar se debe realizarlo mediante carretillas especiales que permitan 
transportar varios boques cómodamente. 
 
 
   Figura 9. Lotes de bloques  
 Fuente: http://tflores.es/materiales/ 
 
12.3.2. Almacenaje 
 
El apilamiento no debe ser más de siete bloques de altura, si se coloca más se afecta a la 
resistencia de los bloques por mucho peso y se pueden romper, además un bloque debe tener 
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más de siete días desde que se elaboró para que tenga las condiciones y resistencia optima, 
por este motivo no se recomienda despachas bloques que no hayan pasado este periodo.  
 
Figura 10. Almacenado de los bloques 
Fuente: https:/MLA-bloque-hormigon-cemento-liso 
 
12.4. Situación actual de la fabricación de bloques en el barrio La Calera 
 
La ciudad de Latacunga está asentada en una superficie que brinda gran cantidad de 
materiales para la construcción, por este motivo en la parroquia Eloy Alfaro en el barrio La 
Calera la mayoría de las personas se dedican a la fabricación de bloques desde hace muchos 
tiempos, los conocimiento de la elaboración de bloques ha transcurrido de generación en 
generación acostumbrándose a la manera tradicional del proceso que realizaban las primeras 
personas que se dedicaron a este negocio, por este motivo los procesos de producción no están 
estandarizados simplemente se realiza la actividad como les ensañaron sus padres o abuelos.  
 
La elaboración comienza con  la selección de material dependiendo el tipo de bloque que se 
pretende fabricar, este proceso es el más sencillo siempre y cuando se tenga una distancia 
adecuada entre los materiales y los puestos de trabajo, casos contrarios resultara muy difícil el 
transporte, para una optimización de los procesos productivos es necesarios que todas las 
actividades tenga una relación consecutiva evitando transportes y esfuerzos innecesarios que 
ocasionen demoras durante el proceso, además las maquinas deben estar en perfectas 
condiciones y se debe tener las herramientas adecuadas. 
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12.4.1. DISTRIBUCIÓN DE LA BLOQUERA DEL BARRIO LA CALERA “EL 
MAESTRO” 
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Diagrama de operaciones de procesos de la Bloquera “EL MAESTRO” 
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CURSOGRAMA ACTUAL DE LA FABRICACIÓN DE BLOQUES “EL MAESTRO” 
 
SELECCIÓN DE MATERIA PRIMA 
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESOS DE LA FABRICACIÓN DE BLOQUES 
INSTITUCIÓN: EL MAESTRO 
FECHA: 27- NOV-2018 HORA: 13h:15min 
RESPONSABLES: Los investigadores 
DIRECCIÓN: ACTIVIDAD: MATERIA PRIMA 
N° ACTIVIDDA SIMBOLO TIEMPO (min) OBSERVACIONES 
1 
TRASLADARSE AL LUGAR DE 
ACOPIO DE MATERIA PRIMA 
 
8min 
  
2 VERIFICACIÓN DE MATERIA 
PRIMA 
3min 
  
3 
TRASLADO DE MATERIA 
PRIMA AL PUESTO DE 
TRABAJO 
8min 
  
  
TIEMPO DE CICLO 
MIN 19 min   
  HORAS -   
Elaborado por: Los Investigadores 
 
DOCIFICACIÓN DE MATERIALES 
 
Elaborado por: Los Investigadores 
 
 
 
N° ACTIVIDDA SIMBOLO TIEMPO (min) OBSERVACIONES
1
PESO DE LA CANTIDAD DE 
MATERIAL A UTILIZAR
15 min
2 TRANSPORTE DE MATERIAL 
DOCIFICADO
12min
MIN 27 min
HORAS -
TIEMPO DE CICLO
DIRECCIÓN: ACTIVIDAD: DOCIFICACIÓN DEL MATERIAL
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESOS DE LA FABRICACIÓN DE BLOQUES
INSTITUCIÓN: EL MAESTRO
FECHA: 27- NOV-2018 HORA: 13h:45min
RESPONSABLES: Los investigadores
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MEZCLADOR 
 
Elaborado por: Los Investigadores 
 
TOLVA 
 
Elaborado por: Los Investigadores 
N° ACTIVIDDA SIMBOLO TIEMPO (min) OBSERVACIONES
1
LLENADO DE ARENA 25%
3min
2 LLENEDO DE CEMENTO 3min
3 LLENADO DE ARENA 75% 5min
4 LLENADO DE AGUA 3min
5 MEZCLADO 6min
6 VACIAR MEZCLADO 4min
MIN 24 min
HORAS -
DIRECCIÓN: ACTIVIDAD: MEZCLADOR
TIEMPO DE CICLO
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESOS DE LA FABRICACIÓN DE BLOQUES
INSTITUCIÓN: EL MAESTRO
FECHA: 27- NOV-2018 HORA: 14h:30min
RESPONSABLES: Los investigadores
N° ACTIVIDDA SIMBOLO TIEMPO (min) OBSERVACIONES
1
LLENADO DE TOLVA
4min
2
APLICACIÓN DE 
VIBRACIÓN
2min
3 COMPLETADO DE MEZCLA 1min
4 TOMAR LA TABLA 8 min
5
COLOCAR LA TABLA EN LA 
TOLVA
2min
MIN 17 min
HORAS -
TIEMPO DE CICLO
FECHA: 27- NOV-2018 HORA: 14h:45min
RESPONSABLES: Los investigadores
DIRECCIÓN: ACTIVIDAD: MEZCLADOR
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESOS DE LA FABRICACION DE BLOQUES
INSTITUCIÓN: EL MAESTRO
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MAQUÍNA Y CURADO DE BLOQUES 
 
Elaborado por: Los Investigadores 
N° ACTIVIDDA SIMBOLO TIEMPO (min) OBSERVACIONES
1
SOLTAR PEDAL DE LA 
MÁQUINA
1min
2 LLENEDO DE MOLDE 2min
3 VIBRAR 2min
4 VOLTEAR MOLDE 2min
5 VIBRAR 3min
6
BAJAR LA MESA, PEDAL Y 
PALANCA
2min
7
TRASLADAR BLOQUES AL 
AREA DE DESCANSO
10 min
8
ACOMODADO DE BLOQUES 
AREA DE DESCANSO
5min
9 FRAGUADO O CURADO 10080 min
10
ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL
2160MIN
MIN 12267 min
HORAS 204h-45min
8 DIAS Y 5 HORAS
RESPONSABLES: Los investigadores
DIRECCIÓN: ACTIVIDAD: MÁQUINA
TIEMPO DE CICLO
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESOS DE LA FABRICACIÓN DE BLOQUES
INSTITUCIÓN: EL MAESTRO
FECHA: 27- NOV-2018 HORA: 13h:00min
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Resumen del diagrama de operaciones de la bloquera “EL MAESTRO” 
SIGNIFICADO SIMBOLO CANTIDAD TIEMPO (min) 
Operación: 
Elaboración de un 
producto o 
transformación 
  
19 
 
68 min 
Transporte 
Transporte de 
material usado en el 
procesos de 
fabricación 
  
5 
 
46 min 
Inspección  
Revisión del objeto o 
producto 
  
0 
 
0 min 
Demoras 
Almacenamiento o 
demora temporal 
  
1 
 
10080 min 
Almacenamiento 
temporal 
Almacenamiento en 
bodega o centro de 
acopio, se registra y 
se controla 
  
1 
 
2160 min 
 
 
 
TOTAL 
 
26 
 
12354 min 
Elaborado por: Los Investigadores 
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12.4.2. DISTRIBUCIÓN DE LA BLOQUERA DEL BARRIO LA CALERA “Don 
Lucho” 
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Diagrama de operaciones de procesos de la Bloquera “Don Lucho” 
MATERIA PRIMA
O - 01
VERIFICACIÓN DE 
MATERIA PRIMA
DOCIFICACIÓN DEL MATERIAL
O - 02
PESO DE LA 
CANTIDAD DE 
MATERIAL
MEZCLADOR
LUGAR DE ACOPIO
TRANSPORTE DE 
MATERIA PRIMA
O - 03
T - 03
TRANSPORTE 
DE MATERIAL 
DOCIFICADO
LLENADO DE 
ARENA 25%
O - 04
LLENADO DE 
CEMENTO
O - 05
LLENADO DE 
ARENA 75%%
O - 06
LLENADO DE 
AGUA
O - 07 MEZCLADO
O - 08
VACIAR 
MEZCLADORA
TOLVA
O - 09
LLENADO DE 
TOLVA
O - 10
APLIACIÓN DE 
VIBRACION
O - 11
COMPLETAR 
MEZCLA
TOMAR LA 
TABLA
O - 12
COLOCAR LA 
TABLA EN LA 
MÁQUINA
O - 13
SOLTAR PEDAL DE 
MAQUINA
MÁQUINA
O - 14 LLENAR MOLDE
O - 15 VIBRAR
O - 16 VOLTEAR MOLDE
O - 17 VIBRAR
O - 18
BAJAR LA MESAS, 
PEDAL Y PALANCA
TRASLADO DE 
BLOQUES AL AREA 
DE DESCANSO
O - 19
ACOMODAR LOS 
BLOQUES EN EL 
AREA DE 
DESCANSO
AT - 1
ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL
D-1
FRAGUADO O 
CURADO
9min
2 min
21min
13 min 
16 min
5min
4min
6min
4min
5min
6min
3min
3min
3min
3min
6min
1min
2min
3min
3min
3min
1min
15 min
10min
FIN
10090 min
2190 min
T - 05
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CURSOGRAMA ACTUAL DE LA FABRICACIÓN DE BLOQUES “Don Lucho” 
 
SELECCIÓN DE MATERIA PRIMA 
 
Elaborado por: Los Investigadores 
 
DOCIFICACIÓN DEL MATERIAL 
 
Elaborado por: Los Investigadores 
 
N° ACTIVIDDA SIMBOLO TIEMPO (min) OBSERVACIONES
1
TRASLADARSE AL LUGAR 
DE ACOPIO DE MATERIA 
PRIMA
9min
2 VERIFICACIÓN DE 
MATERIA PRIMA
2min
3
TRASLADO DE MATERIA 
PRIMA AL PUESTO DE 
TRABAJO
21min
MIN 32 min
HORAS -
DIRECCIÓN: ACTIVIDAD: MATERIA PRIMA
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESOS DE LA FABRICACIÓN DE BLOQUES
INSTITUCIÓN: "Don Lucho"
FECHA: 13-DIC-2018 HORA: 05h:00
RESPONSABLES: Los investigadores
TIEMPO DE CICLO
N° ACTIVIDDA SIMBOLO TIEMPO (min) OBSERVACIONES
1
PESO DE LA CANTIDAD DE 
MATERIAL A UTILIZAR
13 min
2 TRANSPORTE DE MATERIAL 
DOCIFICADO
16min
MIN 29 min
HORAS -
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESOS DE LA FABRICACIÓN DE BLOQUES
INSTITUCIÓN: "Don Lucho"
FECHA: 13-DIC-2018 HORA: 05h:35min
RESPONSABLES: Los investigadores
DIRECCIÓN: ACTIVIDAD: DOCIFICACIÓN DEL MATERIAL
TIEMPO DE CICLO
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MEZCLADO 
 
Elaborado por: Los Investigadores 
 
TOLVA 
 
Elaborado por: Los Investigadores 
N° ACTIVIDDA SIMBOLO TIEMPO (min) OBSERVACIONES
1
LLENADO DE ARENA 25%
5min
2 LLENEDO DE CEMENTO 4min
3 LLENADO DE ARENA 75% 6min
4 LLENADO DE AGUA 4min
5 MEZCLADO 5min
6 VACIAR MEZCLADO 6min
MIN 30 min
HORAS -
FECHA: 13-DIC-2018 HORA: 06h:00min
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESOS DE LA FABRICACIÓN DE BLOQUES
INSTITUCIÓN: "Don Lucho"
RESPONSABLES: Los investigadores
DIRECCIÓN: ACTIVIDAD: MEZCLADOR
TIEMPO DE CICLO
N° ACTIVIDDA SIMBOLO TIEMPO (min) OBSERVACIONES
1
LLENADO DE TOLVA
3min
2
APLICACIÓN DE 
VIBRACIÓN
3min
3 COMPLETADO DE MEZCLA 3min
4 TOMAR LA TABLA 6 min
5
COLOCAR LA TABLA EN LA 
TOLVA
3min
MIN 18 min
HORAS -
TIEMPO DE CICLO
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESOS DE LA FABRICACION DE BLOQUES
INSTITUCIÓN: "Don Lucho"
FECHA: 13-DIC-2018 HORA: 06h:35min
RESPONSABLES: Los investigadores
DIRECCIÓN: ACTIVIDAD: TOLVA 
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MÁQUINA 
 
Elaborado por: Los Investigadores 
 
N° ACTIVIDDA SIMBOLO TIEMPO (min) OBSERVACIONES
1
SOLTAR PEDAL DE LA 
MÁQUINA
1min
2 LLENEDO DE MOLDE 2min
3 VIBRAR 3min
4 VOLTEAR MOLDE 3min
5 VIBRAR 3min
6
BAJAR LA MESA, PEDAL Y 
PALANCA
1min
7
TRASLADAR BLOQUES AL 
AREA DE DESCANSO
15 min
8
ACOMODADO DE BLOQUES 
AREA DE DESCANSO
10min
9 INSPECCION DE BLOQUES 15 min
10 FRAGUADO O CURADO 10090 min
11
ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL
2190MIN
MIN 12444 min
HORAS 207h-40min
8 DIAS Y 6 HORAS
TIEMPO DE CICLO
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESOS DE LA FABRICACIÓN DE BLOQUES
INSTITUCIÓN: "Don Lucho"
FECHA: 13-DIC-2018 HORA: 06h:55min
RESPONSABLES: Los investigadores
DIRECCIÓN: ACTIVIDAD: MÁQUINA
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Resumen del diagrama de operaciones de la bloquera “Don Lucho” 
SIGNIFICADO SIMBOLO CANTIDAD TIEMPO (min) 
Operación: 
Elaboración de un 
producto o 
transformación 
  
19 
 
82 min 
Transporte 
Transporte de 
material usado en el 
procesos de 
fabricación 
  
5 
 
67 min 
Inspección  
Revisión del objeto o 
producto 
  
1 
 
15 min 
Demoras 
Almacenamiento o 
demora temporal 
  
1 
 
10090 min 
Almacenamiento 
temporal 
Almacenamiento en 
bodega o centro de 
acopio, se registra y 
se controla 
  
1 
 
2190 min 
 
 
 
TOTAL 
 
27 
 
12444 min 
Elaborado por: Los Investigadores 
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12.4.3. DISTRIBUCIÓN DE LA BLOQUERA DEL BARRIO LA CALERA 
“BLOQUERA DEL NORTE” 
 
Elaborado por: Los Investigadores 
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Diagrama de operaciones de procesos de la Bloques “Bloquera del Norte” 
O - 01
VERIFICACIÓN DE 
MATERIA PRIMA
O - 02
PESO DE LA 
CANTIDAD DE 
MATERIAL
LUGAR DE ACOPIO
TRANSPORTE DE 
MATERIA PRIMA
O - 03
T - 03
TRANSPORTE 
DE MATERIAL 
DOCIFICADO
LLENADO DE 
ARENA 25%
O - 04
LLENADO DE 
CEMENTO
O - 05
LLENADO DE 
ARENA 75%%
O - 06
LLENADO DE 
AGUA
O - 07 MEZCLADO
O - 08
VACIAR 
MEZCLADORA
O - 09
LLENADO DE 
TOLVA
O - 10 APLIACIÓN DE 
VIBRACION
O - 11 COMPLETAR 
MEZCLA
TOMAR LA 
TABLA
O - 12
COLOCAR LA 
TABLA EN LA 
MÁQUINA
O - 13
SOLTAR PEDAL DE 
MAQUINA
O - 14
LLENAR MOLDE
O - 15
VIBRAR
O - 16
VOLTEAR MOLDE
O - 17 VIBRAR
O - 18
BAJAR LA MESAS, 
PEDAL Y PALANCA
TRASLADO DE 
BLOQUES AL AREA 
DE DESCANSO
O - 19
ACOMODAR LOS 
BLOQUES EN EL 
AREA DE 
DESCANSO
AT - 1
ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL
D-1
FRAGUADO O 
CURADO
2min
1 min
2min
10 min 
9 min
4min
3min
3min
5min
4min
1min
3min
3min
2min
2min
3min
2min
3min
4min
3min
3min
1min
10 min
10min
FIN
10080 min
2170 min
T - 05
I-01
3min
INSPECCIÓN DE 
MATERIA PRIMA
I-022 min INSPECCIÓN DE 
MATERIAL
I-03
3min
VACIAR 
MEZCLADORA
I-041min I-05
2min
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CURSOGRAMA ACTUAL DE LA FABRICACIÓN DE BLOQUES “Bloquera del 
Norte” 
 
SELECCIÓN DE MATERIA PRIMA 
 
Elaborado por: Los Investigadores 
 
DICIFICACIÓN DEL MATERIAL 
 
 
Elaborado por: Los Investigadores 
N° ACTIVIDDA SIMBOLO TIEMPO (min) OBSERVACIONES
1
TRASLADARSE AL LUGAR 
DE ACOPIO DE MATERIA 
PRIMA
2min
2
VERIFICACIÓN DE 
MATERIA PRIMA
1min
3 INSPECCION DE LA 
MATERIA PRIMA
2 min
4
TRASLADO DE MATERIA 
PRIMA AL PUESTO DE 
TRABAJO
3min
MIN 8 min
HORAS -
DIRECCIÓN: ACTIVIDAD: MATERIA PRIMA
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESOS DE LA FABRICACIÓN DE BLOQUES
INSTITUCIÓN: "Bloquera del Norte"
FECHA:28-12-2018 HORA: 06h:00min
RESPONSABLES: Los investigadores 
TIEMPO DE CICLO
N° ACTIVIDDA SIMBOLO TIEMPO (min) OBSERVACIONES
1
PESADO DE MATERIAL A 
UTILIZAR
10 min
TRANSPORTE DE MATERIAL 
DOCIFICADO  PARA LA MEZCLA
9min
2 INSPECCION DE MATERIAL 2 min
MIN 21 min
HORAS -
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESOS DE LA FABRICACIÓN DE BLOQUES
INSTITUCIÓN: "Bloquera del Norte"
FECHA:28-12-2018 HORA: 06h:10min
RESPONSABLES: Los investigadores 
DIRECCIÓN: ACTIVIDAD: DOCIFICACIÓN DEL MATERIAL
TIEMPO DE CICLO
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MEZCLADO 
 
Elaborado por: Los Investigadores 
 
TOLVA 
 
Elaborado por: Los Investigadores 
N° ACTIVIDDA SIMBOLO TIEMPO (min) OBSERVACIONES
1
LLENADO DE ARENA 25%
4min
2 LLENEDO DE CEMENTO 3min
3 LLENADO DE ARENA 75% 3min
4 LLENADO DE AGUA 5min
5 MEZCLADO 4min
6
INSPECCIÓN DEL 
MATERIAL MEZCLADO
1min
7 VACIAR MEZCLADO 3min
MIN 23 min
HORAS -
FECHA:28-12-2018 HORA: 06h:35min
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESOS DE LA FABRICACIÓN DE BLOQUES
INSTITUCIÓN: "Bloquera del Norte"
RESPONSABLES: Los investigadores 
DIRECCIÓN: ACTIVIDAD: MEZCLADOR
TIEMPO DE CICLO
N° ACTIVIDDA SIMBOLO TIEMPO (min) OBSERVACIONES
1
LLENADO DE TOLVA
3min
2
APLICACIÓN DE 
VIBRACIÓN
3min
3 COMPLETADO DE MEZCLA 2min
INSPECCIÓN DE MATERIAL  1min
4 TOMAR LA TABLA 3 min
5
COLOCAR LA TABLA EN LA 
TOLVA
2min
MIN 14 min
HORAS -
TIEMPO DE CICLO
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESOS DE LA FABRICACION DE BLOQUES
INSTITUCIÓN: "Bloquera del Norte"
FECHA:28-12-2018 HORA: 07h:00min
RESPONSABLES: Los investigadores 
DIRECCIÓN: ACTIVIDAD: TOLVA 
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MÁQUINA 
 
Elaborado por: Los Investigadores 
N° ACTIVIDDA SIMBOLO TIEMPO (min) OBSERVACIONES
1
SOLTAR PEDAL DE LA 
MÁQUINA
2min
2 LLENEDO DE MOLDE 3min
3 VIBRAR 4min
4
INSPECCION DE BLOQUES 2 min
5 VOLTEAR MOLDE 3min
6 VIBRAR 3min
7
BAJAR LA MESA, PEDAL Y 
PALANCA
1min
8
TRASLADAR BLOQUES AL 
AREA DE DESCANSO
10 min
9
ACOMODADO DE BLOQUES 
AREA DE DESCANSO
10min
10
INSPECCION DE BLOQUES 9 min
11 FRAGUADO O CURADO 10080 min
12
ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL
2170MIN
MIN 12297 min
HORAS 205h-30min
8 DIAS Y 5 HORAS
TIEMPO DE CICLO
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESOS DE LA FABRICACIÓN DE BLOQUES
INSTITUCIÓN: "Bloquera del Norte"
FECHA:28-12-2018 HORA: 07h:20min
RESPONSABLES: Los investigadores 
DIRECCIÓN: ACTIVIDAD: MÁQUINA
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Resumen del diagrama de operaciones de la bloquera “Bloquera del Norte” 
SIGNIFICADO SIMBOLO CANTIDAD TIEMPO (min) 
Operación: 
Elaboración de un 
producto o 
transformación 
  
19 
 
69 min 
Transporte 
Transporte de 
material usado en el 
procesos de 
fabricación 
  
5 
 
27 min 
Inspección  
Revisión del objeto o 
producto 
  
6 
 
17 min 
Demoras 
Almacenamiento o 
demora temporal 
  
1 
 
10080 min 
Almacenamiento 
temporal 
Almacenamiento en 
bodega o centro de 
acopio, se registra y 
se controla 
  
1 
 
2170 min 
 
 
 
TOTAL 
 
32 
 
12363 min 
Elaborado por: Los Investigadores 
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PROPUESTA 
 
DISTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS DE ELABORACIÓN DE BLOQUE 
 
12.5. PROPUESTA DE LA DISTRIBUCION DE LAS AREAS PARA LA 
ELABORACIÓN DE BLOQUES. 
 
La presente propuesta se realiza en base a una correcta distribución de las áreas teniendo en 
cuenta que cada una de las actividades sean de manera consecutiva sin la necesidad de 
recorrer grandes distancias que ocasionan pérdidas de tiempo y esfuerzos innecesarios para 
las personas, el material utilizado en la elaboración de bloques es muy pesado fatigando a los 
trabajadores por este motivo se detalla la manera correcta del cómo deben estar las áreas 
minimizando distancias, transportes, inspecciones y operaciones para de esta manera 
maximizar el proceso de producción. 
 
Propuesta de la distribución 
 
Elaborado por: Los Investigadores 
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Diagrama de operaciones propuesto para el procesos elaboración de Bloques 
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CURSOGRAMA PROPUESTO PARA LA FABRICACIÓN DE BLOQUES 
MATERIA PRIMA 
 
Elaborado por: Los Investigadores 
 
DOCIFICACION DEL MATERIAL 
 
Elaborado por: Los Investigadores 
 
 
 
N° ACTIVIDDA SIMBOLO TIEMPO (min) OBSERVACIONES
1
VERIFICACIÓN DE MATERIA 
PRIMA
1min
2
TRASLADO DE MATERIA PRIMA 
AL PUESTO DE TRABAJO
1min
MIN 2 min
HORAS -
DIRECCIÓN: ACTIVIDAD: MATERIA PRIMA
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESOS DE LA FABRICACIÓN DE BLOQUES
INSTITUCIÓN:
FECHA: HORA:
RESPONSABLES:
TIEMPO DE CICLO
N° ACTIVIDDA SIMBOLO TIEMPO (min) OBSERVACIONES
1 PESADO DE MATERIAL A UTILIZAR 6 min
2 TRANSPORTE DE MATERIAL 
DOCIFICADO  PARA LA MEZCLA
1min
3 INSPECCION DE MATERIAL 1 min
MIN 8 min
HORAS -
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESOS DE LA FABRICACIÓN DE BLOQUES
INSTITUCIÓN:
FECHA: HORA:
RESPONSABLES:
DIRECCIÓN: ACTIVIDAD: DOCIFICACIÓN DEL MATERIAL
TIEMPO DE CICLO
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MEZCLADO 
 
Elaborado por: Los Investigadores 
 
TOLVA 
 
Elaborado por: Los Investigadores 
N° ACTIVIDDA SIMBOLO TIEMPO (min) OBSERVACIONES
1
LLENADO DE ARENA 25%
3min
2 LLENEDO DE CEMENTO 3min
3 LLENADO DE ARENA 75% 3min
4 LLENADO DE AGUA 4min
5 MEZCLADO 4min
6
INSPECCIÓN DEL MATERIAL 
MEZCLADO
1min
7 VACIAR MEZCLADO 3min
MIN 21 min
HORAS -
FECHA: HORA:
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESOS DE LA FABRICACIÓN DE BLOQUES
INSTITUCIÓN:
RESPONSABLES:
DIRECCIÓN: ACTIVIDAD: MEZCLADOR
TIEMPO DE CICLO
N° ACTIVIDDA SIMBOLO TIEMPO (min) OBSERVACIONES
1
LLENADO DE TOLVA
2min
2 APLICACIÓN DE VIBRACIÓN 3min
3 COMPLETADO DE MEZCLA 2min
4 TOMAR LA TABLA 1 min
5
COLOCAR LA TABLA EN LA 
TOLVA
1min
MIN 9 min
HORAS -
TIEMPO DE CICLO
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESOS DE LA FABRICACION DE BLOQUES
INSTITUCIÓN: 
FECHA: HORA:
RESPONSABLES:
DIRECCIÓN: ACTIVIDAD: TOLVA 
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MÁQUINA 
 
Elaborado por: Los Investigadores 
 
 
 
N° ACTIVIDDA SIMBOLO TIEMPO (min) OBSERVACIONES
1
SOLTAR PEDAL DE LA MÁQUINA 2min
2 LLENEDO DE MOLDE 2min
3 VIBRAR 4min
5 VOLTEAR MOLDE 3min
6 VIBRAR 3min
7
BAJAR LA MESA, PEDAL Y 
PALANCA
1min
8
TRASLADAR BLOQUES AL AREA 
DE DESCANSO
5 min
9
INSPECCION DE BLOQUES 4 min
10 FRAGUADO O CURADO 10020 min
11
ALMACENAMIENTO TEMPORAL 2150MIN
MIN 12194 min
HORAS 203h-23min
8 DIAS Y 4 HORAS
TIEMPO DE CICLO
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESOS DE LA FABRICACIÓN DE BLOQUES
INSTITUCIÓN:
FECHA: HORA:
RESPONSABLES:
DIRECCIÓN: ACTIVIDAD: MÁQUINA
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Resumen del diagrama de operaciones propuesto 
SIGNIFICADO SIMBOLO CANTIDAD TIEMPO (min) 
Operación: 
Elaboración de un 
producto o 
transformación 
  
18 
 
50 min 
Transporte 
Transporte de 
material usado en el 
procesos de 
fabricación 
  
4 
 
 8 min 
Inspección  
Revisión del objeto o 
producto 
  
3 
 
6 min 
Demoras 
Almacenamiento o 
demora temporal 
  
1 
 
10020 min 
Almacenamiento 
temporal 
Almacenamiento en 
bodega o centro de 
acopio, se registra y 
se controla 
  
1 
 
2150 min 
 
 
 
TOTAL 
 
27 
 
12234 min 
Elaborado por: Los Investigadores 
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TABLA COMPARATIVA DE OPERACIONES DE BLOQUERAS CON LA 
PROPUESTA 
Resumen del diagrama de operaciones 
SIMBOLO TIEMPOS 
“El Maestro”  
 
TIEMPOS 
“Don Lucho” 
TIEMPOS 
“Bloquera 
del Norte” 
TIEMPOS 
PROPUESTOS 
(min) 
  
68 min 
 
82 min 
 
69 min 
 
50 min 
  
46 min 
 
67 min 
 
27 min 
 
 8 min 
  
0 min 
 
15 min 
 
17 min 
 
6 min 
  
10080 min 
 
10090 min 
 
10080 min 
 
10020 min 
  
2160 min 
 
2190 min 
 
2170 min 
 
2150 min 
 
TOTAL 
 
12354 min 
 
12444 min 
 
12363 min 
 
12234 min 
TOTAL EN 
HORAS 
205.09h 207.4 h 206.05 h 203.9h 
Elaborado por: Los Investigadores 
 
Como se puede evidenciar los tiempos de producción  propuestos son menores a los que 
utilizan las personas en la actualidad, esto se debe a que realizan actividades innecesarias y se 
trasladan de un lugar a otro para continuar con la actividad de elaboración de bloques, no 
cuentan con una secuencia organizada que les evite recorrer grandes distancias para conseguir 
los materiales o simplemente para continuar con la siguiente actividad ocasionando pérdidas 
de tiempo y esfuerzos innecesarios que perjudican con el desarrollo normal de la fabricación 
de bloques. 
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12.6. Criterios de Seguridad y Medio Ambiente 
 
La elaboración de bloques es una actividad de mucho riesgo puesto que se trabaja 
constantemente con materiales que pueden perjudicar la salud de los trabajadores, por este 
motivo es necesario tomar algunas medidas de protección personal para evitar enfermedades o 
lesiones fruto del trabajo constante. 
 
La salud ocupacional tienen como objetivo promover y mantener el mayor grado posible de 
bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones y ocupaciones; 
prevenir todo daño a la salud de éstos por las condiciones de su trabajo; protegerlos en su 
trabajo contra los riesgos resultantes de la presencia de agentes perjudiciales a su salud; así 
corno colocarlos y mantenerlos en un puesto de trabajo adecuado a sus aptitudes fisiológicas y 
psicológicas. 
 
Salud ocupacional  
 
La salud ocupacional es un conjunto de medidas o acciones para identificar los riesgos de 
sufrir accidentes a que se encuentran expuestos los trabajadores con el fin de prevenirlos y 
eliminarlos, en la elaboración de bloques se evita el mal uso de las herramientas y las malas 
posturas, además de la correcta utilización de los equipos de proyección personal. 
 
La Higiene.-  En todos los ámbitos de la sociedad necesariamente, la Higiene es muy 
importante en la sociedad, y mucho más cuando una fabricación de bloques concentra una 
gran cantidad de materiales que generan polvo, que puede generar un mayor peligro de 
contaminación. 
 
  La Seguridad.-  En un centro productivo se requiere la Seguridad Industrial de manera 
obligatoria, porque de esto dependen mucho la producción y más aún productividad y 
competitividad y de esta manera se cuida la integridad de las personas que se dedican a la 
elaboración de bloques. 
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Equipos de protección personal 
 
Los EPP comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos 
diseños que emplea el trabajador para protegerse contra posibles lesiones. 
 
Todas las actividades presenta algún tipo de riesgo, por lo tanto en la elaboración de bloques 
como es de esperar también existen condiciones que pueden causar daños a los trabajadores, 
por este motivo es necesario la utilización de equipos de protección personal como: 
 
Protección a la Cabeza. 
 
Los elementos de protección a la cabeza, básicamente se reducen a los cascos de seguridad.  
 
Los cascos de seguridad proveen protección contra casos de impactos y penetración de 
objetos que caen sobre la cabeza. 
 
Protección de Ojos y Cara. 
 
Todos los trabajadores que ejecuten cualquier operación que pueda poner en peligro sus ojos, 
dispondrán de protección apropiada para estos órganos. 
 
Protección de los Oídos y nariz 
 
Cuando el nivel del ruido exceda los 85 decibeles, punto que es considerado como límite 
superior para la audición normal, es necesario dotar de protección auditiva al trabajador. 
 
Protección Respiratoria. 
 
Ningún respirador es capaz de evitar el ingreso de todos los contaminantes del aire a la zona 
de respiración del usuario. Los respiradores ayudan a proteger contra determinados 
contaminantes presentes en el aire, reduciendo las concentraciones en la zona de respiración 
por debajo de los niveles de exposición recomendado, tipos de respiradores: 
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- Respiradores de filtro mecánico: polvos y neblinas. 
- Respiradores de cartucho químico: vapores orgánicos y gases 
 
Protección de Manos y Brazos. 
 
Los guantes que se doten a los trabajadores, serán seleccionados de acuerdo a los riesgos a los 
cuales el usuario este expuesto y a la necesidad de movimiento libre de los dedos. 
 
Protección de Pies y Piernas. 
 
El calzado de seguridad debe proteger el pie de los trabajadores contra humedad y sustancias 
calientes, contra superficies ásperas, contra pisadas sobre objetos filosos y agudos y contra 
caída de objetos, así mismo debe proteger contra el riesgo eléctrico. 
 
Ropa de Trabajo. 
 
Cuando se seleccione ropa de trabajo se deberán tomar en consideración los riesgos a los 
cuales el trabajador puede estar expuesto y se seleccionará aquellos tipos que reducen los 
riesgos al mínimo. 
 
12.7. Análisis económico  
Bloquera Descripción  Cantidad  Costo Total  
El Maestro  
Materia prima 10 quintales 
combinados 
$ 5.00 50 
Mano de obra 5 horas $ 2.46 12.31 
Costos Indirectos  Servicios básico y 
maquinaria 
$ 60.00 $60.00 
Don Lucho 
Materia prima 10 quintales 
combinados 
$ 5.00 50 
Mano de obra 5 horas $ 2.00 10.00 
Costos Indirectos  Servicios básico y 
maquinaria 
$ 60.00 $60.00 
Bloquera El Norte 
Materia prima 10 quintales 
combinados 
$ 5.00 50 
Mano de obra 5 horas $ 2.50 12.50 
Costos Indirectos  Servicios básico y 
maquinaria 
$ 60.00 $60.00 
TOTAL     
Elaborado por: La investigadores 
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13. IMPACTOS (TÉCNICOS, SOCIALES, AMBIENTALES O ECONÓMICOS) 
 
13.1. Impacto Técnico  
 
El proyecto tiene un impacto técnico para las bloqueras del barrio la Calera, porque se 
procedió a realizar la diagramación del proceso de elaboración de bloques artesanales además 
se desarrolló el diagnostico actual de los tiempos y movimientos actuales del proceso de 
fabricación. Para luego establecer la optimización de los tiempos y movimiento a través de la 
eliminación de actividades y recorridos que el personal emplea en los puestos de trabajo. 
 
13.2. Impacto económico  
 
El impacto económico que tiene el proyecto es que la hora/hombre será mejor aprovechado 
porque el proceso que se realiza hoy en día para la elaboración de lote de bloques. Con la 
optimización se pretende tener un ahorro de recursos por cada lote fabricado. Que ayudará a 
mejorar el costo de producción de la empresa y además de la productividad e eficiencia que 
las bloqueras del barrio la Calera puesto que el tiempo propuesto de producción para un lote 
de bloques artesanales esta en, 12234 min 
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14. PRESUPUESTO PARA LA PROPUESTA DEL PROYECTO 
 
14.1. Presupuesto detallado 
 
Tabla 11. Presupuesto Detallado 
RECURSOS MATERIALES CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 
VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
Papel bond 3 Resmas $5,00 15,00 
Impresiones 1200 Unidades 0,10 120,00 
Carpetas 6 Unidades 0,40 2,40 
Anillados 3 Unidades 4,00 12,00 
Lápices  5 Unidades 1,00 5,00 
Caja De Clips  1 Unidades 0.60 1,00 
Archivador 2 Unidades 4,00 8,00 
TECNOLÓGICOS     
Uso de internet 400 Horas 0,70 280,00 
Scanner 12 Unidades 0,50 6,00 
MOVILIZACION Y 
TRANSPORTE 
    
Alimentación  50 Unidades 2,50 125,00 
Movilización 20 Unidades 5,00 100,00 
SUB TOTAL    720,40 
10% imprevistos    72.04 
TOTAL     792.44 
Elaborado por: Los investigadores 
 
1.1.Presupuesto general 
 
Tabla 12.  Presupuesto general  
RECURSOS VALOR 
Recursos materiales 163,40 
Recursos tecnológicos 286,00 
Movilización y transporte $                225,00 
Imprevistos $                  72.04 
TOTAL $                746.44 
Elaborado por: Los investigadores 
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15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
15.1. Conclusiones  
 
 En el proceso de elaboración de bloques el tiempo promedio más alto que se demoraba 
en las bloqueras es de 207.4 horas actualmente, en el propuesto mediante una correcta 
estandarización de los procesos y estrategias que permitirán reducir el tiempo de las 
actividades de obtuvo 203.9h lo que significa que se conseguirá una reducción del 
1,93 % con la propuesta, además de evitar a los trabajadores el desgaste físico y la 
fatiga por transportes de material con recorridos largos y por un sinnúmero de 
actividades que no son necesarias. 
 
 La aplicación del estudio de tiempos y movimientos a las bloqueras del barrio la 
Calera, para el proceso de elaboración de bloque de hormigón, permitió establecer el 
tiempo de fabricación de cada lote de bloques, existiendo desperdicios de tiempos en 
el trabajo, en las etapas de transporte e inspección. 
 
 Las bloqueras del barrio la Calera no contaba con la tecnificación para el proceso de 
fabricación de bloques artesanales, a través de la capacitación del personal de área de 
producción, en lo que respecta al manejo de maquinaria y herramientas se determina 
que existen actividades en las que se logró reducir tiempos en el proceso de 
construcción. 
 
 En el proceso de fraguado y curado las bloqueras no utilizan estrategias que les 
permita reducir los tiempos, simplemente colocan los bloques en el área y dejan que el 
clima y el ambiente natural por si solo realice su función, por este motivo los tiempos 
de curado y fraguado son muy amplios, en el desarrollo de la propuesta para esta 
actividad se utiliza recubrimientos mojados y plástico que mantiene húmedo por 
mayor tiempo el bloque permitiendo mejorar los tiempos de curado y fraguado, 
además en la actualidad con el avance de la tecnología existen cámaras de curado en 
donde a los productos se mantiene a una temperatura entre 55 grados centígrados y 75 
grados centígrados acelerando el proceso.  
 
67 
 
 
 
15.2. Recomendaciones  
 
 La empresa debe mejorar la distribución de la planta fabricantes de bloques para la 
reducción tiempos y movimientos en el recorrido que se emplean entre procedimientos 
para la optimización del proceso de producción propuesto, para contar con un tiempo 
estimado de 6 min, en transportación, proporcionado una optimización en el tiempo de 
construcción de 12234 min para la fabricación de cada lote de bloques. 
 
 Es necesario que se establezca en las bloqueras del barrio la Calera, un programa de 
capacitación constante que se enfoque en los tiempos y movimientos para cada puesto 
de trabajo. Por medio de esta actividad se optimizará el proceso elaboración de 
bloques artesanales.  
 
 Los empleados deben conocer las actividades a desempeñar en cada puesto de trabajo 
en proceso de fabricación de bloques, por lo que es necesario socializar las nuevas 
actividades con los tiempos establecidos, con el estudio para la optimización del 
proceso de elaboración de un bloque artesanal. 
 
 Es recomendable para mejorar las condiciones de fraguado y curado realizar acciones 
que ayudaren a mejora esta actividad, además se puede poner a consideración la 
implementación de cabinas que optimizan notablemente los tiempos de demora por 
fraguado y curado. 
 
 Para mejorar el proceso de elaboración de bloques es necesario implementar una 
correcta distribución de las áreas y aplicar estrategias de fraguado y curado, demás es 
recomendable ejecutar las actividades propuestas para que los trabajadores no realicen 
actividades que la mayor parte de ellas lo que causan es cansancio físico innecesario.  
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17. ANEXOS 
 
HOJA DE VIDA 
 
1.- DATOS PERSONALES: 
 
Nombre: Freddy Eduardo Quinchimbla Pisuña   
 
Cédula Ciudadanía: 1719310508   
 
Pichincha                                    Quito                                    Tumbaco 
 
Calle Gonzalo Pizarro N9-214 y Pasaje Niño Jesús, Barrio la Esperanza 
 
Dirección Domiciliaria:               
 
Teléfono(s):     022056294                                                      0998976099 
 
edu_freddy@hotmail.com      freddy.quinchimbla@utc.edu.ec  
Correos electrónicos:      
Fecha  de nacimiento: 05 de Abril de 1989   
Estado Civil: Soltero   
Tipo de Sangre: ORH+    
 
En caso de emergencia contacto:  Martha Verónica Quinchimbla Pisuña 
 
Teléfono: 0987324396                      
 
Personas con discapacidad: Nº de carné del CONADIS 
 
Auto identificación étnica: Mestizo     
 
 
 
Provincia Cantón Parroquia 
Celular o Móvil Convencionales 
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INSTRUCCIÓN 
 
Nivel de 
Instrucción 
Nombre de 
la 
Institución 
Educativa 
Especialización 
Título 
Obtenido 
No. de 
registro de 
certificado 
Senescyt (12 
dígitos) 
Primaria     
Secundaria     
Técnico 
Superior 
   
 
Título 
Profesional 
(Tercer Nivel) 
ESPE 
Mecánica 
Automotriz 
Ingeniero 
Mecánico 
Automotriz 
1079-14-
1290080 
Título 
Profesional 
(Cuarto 
Nivel) 
Escuela 
Politécnica 
Nacional  
Ingeniería 
Mecánica 
Magister en 
Ingeniería 
Mecánica con 
Mención 
Sistemas de 
Transporte 
1001-2017-
1798892 
Post- Grado     
Otros 
(especifique) 
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TRAYECTORIA LABORAL (EXPERIENCIA LABORAL) 
 
TIEMPO DE LABOR Organización / 
Empresa 
Denominación  
del Puesto 
Responsabilidades 
/Actividades/Funciones 
Razones 
de salida AÑOS MESES DIAS 
 18  UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DE 
COTOPAXI 
Docente 
Investigador 
1. Planificación de actividades 
académicas. 
2. Elaboración de Reactivos e 
instrumentos de evaluación. 
3. Dirigir, planificar, monitorear y evaluar 
actividades de proyectos de Servicio a 
la Comunidad. 
N/A 
-- 7 -- SERVICIO 
ECUATORIANO DE 
NORMALIZACIÓN INEN 
Servidor Público 5 4. Controlar y validar los resultados de los 
certificados de análisis de laboratorio 
de las especificaciones técnicas de 
productos del sector Metalmecánico 
emitidos por el fabricante.  
5. Analizar e interpretar los reglamentos 
técnicos para el control de partes del 
sector Metalmecánico importados y 
fabricados a nivel nacional, con base a 
normas nacionales e internacionales.  
Estudios  
-- 9 14 CORPORACIÓN 
ELÉCTRICA DEL 
ECUADOR CELEC EP. 
Operador 1. Aprobar la disponibilidad de equipos y 
sistemas a fin de que entren en operación, 
parada o mantenimiento. 
2. Planificar actividades técnicas 
eléctricas y mecánicas de las 
unidades de generación. 
3. Operar equipos principales y 
auxiliares según manual de 
fabricante y otros procedimientos 
internos aprobados para tal efecto.  
4. Aplicar conocimientos de ingeniería 
en mantenimientos de unidades de 
generación.  
5. Controlar y mantener stock de 
repuestos para operatividad de la 
central termoeléctrica en base a la 
elaboración de la documentación 
pertinente.  
6. Controlar y monitorear parámetros de 
producción de las unidades de 
generación eléctrica.  
Estudios  
2 1 -- METALMECÁNICA EL 
REY    
SOLDADOR 1. Operar procesos GMAW, GTAW, SMAW 
para aplicación de soldadura en 
estructuras metálicas 
Fin de 
proyecto 
3 -- -- COLEGIO TÉCNICO 
LATINOAMERICANO 
DOCENTE 1. Ejercer la cátedra en el área de 
matemática y mecánica. 
2. Capacitar al personal docente del 
área técnica. 
3. Cumplir con la tutoría y evaluación de 
los alumnos. 
4. Cumplir con la tutoría y evaluación de 
los alumnos. 
Estudios  
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CAPACITACIÓN ESPECÍFICA: 
 
Incluir únicamente los eventos de capacitación relacionados con el puesto al que está 
postulando, de los últimos cinco años. Adicione más filas de ser necesario. 
 
Nombre del 
Evento 
Tipo: 
Seminario 
/ curso / 
taller 
Nombre de la 
Institución 
Capacitadora 
Tipo Diploma: 
 
Fecha 
de inicio 
 
Fecha 
de fin 
Duración 
en horas Asistencia Aprobación 
PEDAGOGÍA EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR  
Seminario 
UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DE 
COTOPAXI 
 Aprobación 
17 
septiembre 
2018 
28 
septiembre 
2018 
80 
REFRIGERACIÓN 
INDUSTRIAL  
Curso 
CENTRO DE 
ACTUALIZACIÓN Y 
DESARROLLO 
PROFESIONAL 
CENADEPPRO 
 Aprobación 
7 
septiembre 
2018 
9 
septiembre 
2018 
40 
NORMATIVA E 
INSTRUMENTACIÓN EN 
PROCESOS INDUSTRIALES 
Y SISTEMATIZACIÓN EN 
LA EVALUACIÓN DE 
RIESGOS LABORALES   
Seminario 
UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DE 
COTOPAXI Y 
ROBOTICS 
INSTRUMENTATION 
& CONTROL 
 Ponencia 13/06/2018 15/06/2018 40 
ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS EN FORMATO 
SENPLADES  
Curso  SENPLADES   Aprobación 
4 junio 
2018 
8 junio 
2018 
40 
CONGRESO 
INTERNACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA  
Congreso 
UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DE 
COTOPAXI 
Asistencia  22/11/2017 24/11/2017 40 
CURSO DE 
INVESTIGACIÓN DE 
AVANZADA 
Curso 
UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DE 
COTOPAXI 
 Aprobación 02/06/2017 24/11/2017 80 
CONGRESO 
INTERNACIONAL DE 
INGENIERÍA INDUSTRIAL  
Congreso 
UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DE 
COTOPAXI 
 Aprobación 24/04/2017 28/04/2017 40 
INGENIERÍA, PROCURA Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA 
ENERGÉTICA Y DE 
PLANTAS INDUSTRIALES 
Seminario 
ESCUELA 
POLITÉCNICA 
NACIONAL 
Asistencia  
25/02/2 
016 
25/02/2 
016 
2 
LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA: DE LA 
Seminario 
ESCUELA 
POLITÉCNICA 
Asistencia  
07/12/2 
015 
07/12/2 
015 
2 
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Nombre del 
Evento 
Tipo: 
Seminario 
/ curso / 
taller 
Nombre de la 
Institución 
Capacitadora 
Tipo Diploma: 
 
Fecha 
de inicio 
 
Fecha 
de fin 
Duración 
en horas Asistencia Aprobación 
INFORMACIÓN AL 
AVANCE DEL 
CONOCIMIENTO 
NACIONAL 
DINÁMICA VEHICULAR Curso 
UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE 
VALENCIA 
 Aprobación 21/10/2015 29/10/2015 24 
NUEVOS MATERIALES Curso 
UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE 
VALENCIA 
 Aprobación 17/07/2015 17/07/2015 16 
BIOINGENIERÍA Curso 
UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE 
VALENCIA 
 Aprobación 25/05/2015 30/05/2015 24 
MECÁNICA 
COMPUTACIONAL 
Curso 
UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE 
VALENCIA 
 Aprobación 22/04/2015 28/04/2015 24 
PROGRAMACIÓN DE 
MICROCONTROLADORES 
AVR 
Curso 
ADVANTAGE 
TECHNOLOGY RISC 
Asistencia  
15/04/2 
013 
22/04/2 
013 
40 
CONGRESO 
INTERNACIONAL DE 
MATEMÁTICAS 
Seminario 
UNIVERSIDAD DE 
LAS FUERZAS 
ARMADAS 
Asistencia  20/10/2008 22/10/2008 30 
 
¿DISPONE DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, EN LOS DOS 
ÚLTIMOS AÑOS?     
 
SI 
 
Periodos de Evaluación:                      
 
Institución que efectuó la evaluación: Universidad Técnica de Cotopaxi   
 
Evaluación Obtenida: 9,61/10     
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CURRICULUM VITAE 
  
 
1.- DATOS PERSONALES  
 Apellidos y Nombres: Almagro Ortiz Diego Hernán 
 Número de Cédula de Identidad: 05039660-1.   
 Nacionalidad: Ecuatoriano.  
 Lugar y Fecha de Nacimiento: 26 de Febrero 1993.  
 Estado Civil: Soltero.  
 Grupo Sanguíneo: ORH Positivo.   
 Licencia : Tipo “OHR+”   
 Dirección Domiciliaria: Latacunga-Pastocalle- Tandacato  
 Teléfono: 0999836848.  
 Correo Electrónico: segundotoctaguano68@hotmail.com – diego.ortiz 
1@utc.edu.ec 
2.- INFORMACIÓN DE EDUCACIÓN (INSTRUCCIÓN - FORMACIÓN)  
Enseñanza  Primaria  
 Institución: Unidad educativa Fiscal Babahoyo  
 Parroquia: Pastocalle  
 Barrio: Tandacto 
 Ciudad: Latacunga 
 Periodo: 2005-2006 
 
Enseñanza Secundaria  
 Institución: Técnico Pastocalle  
 Parroquia: Pastocalle.  
 Barrio: Tandacato  
 Ciudad: Latacunga  
 Periodo: 2010-2011 
 Título Obtenido: Bachiller Técnico en Industrial Mecanizado y Construcciones 
Metálicas.  
 
Estudios De Tercer Nivel  
 Institución: Universidad Técnica De Cotopaxi. (cursando el 9no semestre)  
 Ciudad: Latacunga  
 Título a obtener: Ing. Industrial  
 
3.- IDIOMAS  
 Inglés (Básico) 
 
 4.- HABILIDADES-COMPETENCIAS  
 Honradez, organización, lealtad, honestidad  
 Orientación hacia el logro de resultados  
 Rapidez en toma de decisiones  
 Flexibilidad y perseverancia en el desarrollo y aplicación de nuevas ideas  
 Alta responsabilidad  
 Capacidad analítico – critico  
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5.- CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES REALIZADAS. 
 Nombre del curso: OPTIMIZACIÓN  DE LA PRODUCCION CON 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 Institución: Universidad Técnica de Cotopaxi 
 Duración: 40 horas académicas. 
 Lugar: Latacunga, Cotopaxi Ecuador 
 Fecha: 28 de Abril del 2017 
 
 Nombre del curso: BUENAS PRACTICAS DE GESTION EN SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL 
 Institución: Universidad Técnica de Cotopaxi 
 Duración: 8 horas  
 Lugar: Latacunga, Cotopaxi Ecuador 
 Fecha: junio del 2016 
 
 
 Nombre del curso: II CONGRESO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD, 
SALUD Y AMBIENTE 
 Institución: Instituto Tecnológico Superior Vicente León. 
 Duración: 32 horas 
 Lugar: Latacunga, Cotopaxi Ecuador 
 Fecha: 28-29 de octubre del 2016. 
 
 Nombre del curso:  PERSPECTIVAS DEL CAMBIO DE LA MATRIZ 
PRODUCTIVA 
 Institución: Universidad Técnica de Cotopaxi 
 Duración: 40 horas académicas  
 Lugar: Latacunga, Cotopaxi Ecuador 
 Fecha: 24 de abril del 2015 
 Nombre del curso: PERSPECTIVAS DE LA INGENIERIA INDUSTRIAL 
 Institución: Universidad Técnica de Cotopaxi 
 Lugar: Latacunga, Cotopaxi Ecuador 
 Fecha: 25 de mayo 2014 
 
6.- REFERENCIAS PERSONALES 
 NOMBRE: Sr Segundo Toctaguano  
 RELACION: Suedro 
 TELEFONO: 0988359029 
 
 NOMBRE: Sr. Fabián Casa 
 RELACION: Primo 
 TELEFONO: 0968170641 
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CURRICULUM VITAE 
 
 
1.- DATOS PERSONALES  
 Apellidos y Nombres: Morales Torres Dipson Alejandro 
 Número de Cédula de Identidad: 1803860046.   
 Nacionalidad: Ecuatoriano.  
 Lugar y Fecha de Nacimiento: Ambato17 de Marzo1992.  
 Estado Civil: Soltero.  
 Grupo Sanguíneo: ORH Positivo.   
 Licencia : Tipo “OHR+”   
 Dirección Domiciliaria: Tungurahua; Pelileo; Tambo -Mirador.  
 Teléfono: 0995594968.  
 Correo Electrónico: dipsonmorales@yahoo.es – dipson.morales 4@utc.edu.ec 
 
2.- INFORMACIÓN DE EDUCACIÓN (INSTRUCCIÓN - FORMACIÓN)  
Enseñanza  Primaria  
 Institución: Unidad educativa Domingo Faustino Sarmiento.  
 Parroquia: Pelileo.  
 Barrio: Pelileo  
 Ciudad: Pelileo  
 Periodo: 2005-2006 
 
Enseñanza Secundaria  
 Institución: Técnico Huasimpamba.  
 Parroquia: Pelileo.  
 Barrio: Pelileo  
 Ciudad: Pelileo  
 Periodo: 2010-2011 
 Título Obtenido: Bachiller Técnico en electromecánica automotriz.  
 
Estudios De Tercer Nivel  
 Institución: Universidad Técnica De Cotopaxi. (cursando el 9no semestre)  
 Ciudad: Latacunga  
 Título a obtener: Ing. Industrial  
 
3.- IDIOMAS  
 Inglés (Básico) 
 4.- HABILIDADES-COMPETENCIAS  
 Honradez, organización, lealtad, honestidad  
 Orientación hacia el logro de resultados  
 Rapidez en toma de decisiones  
 Flexibilidad y perseverancia en el desarrollo y aplicación de nuevas ideas  
 Alta responsabilidad  
 Capacidad analítico – critico  
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5.- CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES REALIZADAS. 
 Nombre del curso: OPTIMIZACIÓN  DE LA PRODUCCION CON 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 Institución: Universidad Técnica de Cotopaxi 
 Duración: 40 horas académicas. 
 Lugar: Latacunga, Cotopaxi Ecuador 
 Fecha: 28 de Abril del 2017 
 
 
 Nombre del curso: BUENAS PRACTICAS DE GESTION EN SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL 
 Institución: Universidad Técnica de Cotopaxi 
 Duración: 8 horas  
 Lugar: Latacunga, Cotopaxi Ecuador 
 Fecha: junio del 2016 
 
 
 Nombre del curso: II CONGRESO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD, 
SALUD Y AMBIENTE 
 Institución: Instituto Tecnológico Superior Vicente León. 
 Duración: 32 horas 
 Lugar: Latacunga, Cotopaxi Ecuador 
 Fecha: 28-29 de octubre del 2016. 
 
 
 Nombre del curso:  PERSPECTIVAS DEL CAMBIO DE LA MATRIZ 
PRODUCTIVA 
 Institución: Universidad Técnica de Cotopaxi 
 Duración: 40 horas académicas  
 Lugar: Latacunga, Cotopaxi Ecuador 
 Fecha: 24 de abril del 2015 
 
 
 Nombre del curso: PERSPECTIVAS DE LA INGENIERIA INDUSTRIAL 
 Institución: Universidad Técnica de Cotopaxi 
 Lugar: Latacunga, Cotopaxi Ecuador 
 Fecha: 25 de mayo 2014 
6.- REFERENCIAS PERSONALES 
 NOMBRE: Sr Luis Tubon  
 RELACION: Primo 
 TELEFONO: 0987987288 
 NOMBRE: Sr. Diego Tubon 
 RELACION: Primo 
 TELEFONO: 0999713171 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
 
ENCUESTA APLICADA A LAS PERSONAS QUE SE DEDICAN A LA FABRICACIÓN 
DE BLOQUES EN LA PARROQUIA ELOY ALFARO, EN EL BARRIO LA CALERA. 
 
Instructivo: Marque la respuesta que crea conveniente, la presente encuesta se realiza de 
manera anónima. 
 
1.- ¿El ritmo de trabajo en su actividad es? 
 
Lento  (     ) 
Medio  (     ) 
Rápido  (     ) 
 
2 ¿Tiene el tiempo necesario para descansar de las actividades que realiza? 
 
Si  (     ) 
No  (     ) 
 
3.- ¿Ha recibido algún tipo de capacitación para realizar su trabajo? 
 
Si  (     ) 
No  (     ) 
 
4.- ¿La distancia que recorre para llevar el material hacia el puesto de trabajo es? 
 
Corta  (     ) 
Larga  (     ) 
Muy Larga (     ) 
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5.- ¿Piensa que los métodos de trabajo actuales que utiliza son los más óptimos? 
 
Si  (     ) 
No  (     ) 
 
6.- ¿Considera que mediante la realización de un estudio se puede mejorar las actividades del 
proceso de producción? 
 
Si  (     ) 
No  (     ) 
 
7.- ¿Las herramientas y máquinas utilizadas en el trabajo están en buen estado y son las 
adecuadas? 
 
Si  (     ) 
No  (     ) 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Proceso de transportación del producto terminado 
 
 
 
Distribución del área de producción  
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Proceso de secado de los bloques 
 
 
 
Maquinaria 
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Secado de los bloques artesanales  
 
 
 
Producto terminado 
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Materia prima y maquinaria 
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“CERTIFICADO DE LA BLOQUERA DON LUCHO” 
 
09 de Febrero del 2019 
 
Estimado 
Ing. Msc. Xavier Espín 
Director de Carrera  
Presente. 
De mi consideración. 
 
Yo Maria Florinda Lisintuña Umajinga  propietaria de Don LUCHO reciba un cordial saludo 
a la vez deseándole éxitos en sus funciones,  el Proyecto de Investigación propuesto por los  
estudiantes DIEGO HERNAN ALMAGRO ORTIZ Y DIPSON ALEJANDRO 
MORALES TORRES  de la Carrera de INGENIERÍA INDUSTRIAL, me permito lograr 
que mis instalaciones y proceso productivo de Bloques sean fue factible para optimizar mi 
tiempo de trabajo y económicamente en cual presento mi certificado de aprobación DE ESTE 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, en virtud de lo cual los estudiantes puede presentarse a 
la Sustentación Final de su Proyecto de Investigación.  
Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Maria Florinda Lisintuña Umajinga 
  CC: 050278935-7 
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“CERTIFICADO DE LA BLOQUERA DEL NORTE” 
 
09 de Febrero del 2019 
 
Estimado 
Ing. Msc. Xavier Espín 
Director de Carrera  
Presente. 
De mi consideración. 
 
Yo Nestor Freddy Yanchaliquin Lasinquiza propietaria del NORTE reciba un cordial saludo a 
la vez deseándole éxitos en sus funciones,  el Proyecto de Investigación con el Título 
“OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE 
TIEMPOS Y MOVIMIENTOS EN LA FABRICACIÓN DE BLOQUES EN LA 
PARROQUIA ELOY ALFARO, EN EL BARRIO LA CALERA”, propuesto por los  
estudiantes DIEGO HERNAN ALMAGRO ORTIZ Y DIPSON ALEJANDRO 
MORALES TORRES  de la Carrera de INGENIERÍA INDUSTRIAL, me permito lograr 
que mis instalaciones y proceso productivo de Bloques sean fue factible para optimizar mi 
tiempo de trabajo y económicamente en cual presento mi certificado de aprobación DE ESTE 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, en virtud de lo cual los estudiantes puede presentarse a 
la Sustentación Final de su Proyecto de Investigación.  
Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Nestor Freddy Yanchaliquin Lasinquiza  
CC: 050351684-1 
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